



**КонсультантПлюс**

"Паспорт федерального проекта "Цифровые технологии"

(утв. президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, протокол от 28.05.2019 N 9)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

[www.consultant.ru](http://www.consultant.ru)

Дата сохранения: 29.12.2022

Приложение N 6  
к протоколу президиума  
Правительственной комиссии  
по цифровому развитию,  
использованию информационных  
технологий для улучшения  
качества жизни и условий ведения  
предпринимательской деятельности  
от 28 мая 2019 г. N 9

Утвержден  
президиумом Правительственной  
комиссии по цифровому развитию,  
использованию информационных  
технологий для улучшения  
качества жизни и условий ведения  
предпринимательской деятельности  
(протокол от 28 мая 2019 г. N 9)

## ПАСПОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальная <a href="#">программа</a> "Цифровая экономика Российской Федерации"		
Краткое наименование федерального проекта	Цифровые технологии	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Куратор федерального проекта	Акимов Максим Алексеевич, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель федерального проекта	Кисляков Евгений Юрьевич, Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Насибулин Михаил Михайлович, Временно исполняющий обязанности, директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике		

Связь с государственными программами Российской Федерации	<a href="#">Информационное общество</a> (2011 - 2020 годы), <a href="#">Развитие промышленности</a> и повышение ее конкурентоспособности
---	--

## 2. Цели и показатели федерального проекта

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок											
N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий, Процент	Основной показатель	100,00	31.12.2019	0,00	100,00	125,00	150,00	200,00	250,00	300,00
2	Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии", Процент	Основной показатель	100,00	31.12.2019	0,00	100,00	120,00	150,00	190,00	220,00	250,00
Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития											
N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3	Количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым технологиям, организациями получившими поддержку в рамках национального проекта "Цифровая экономика", Процент	Основной показатель	100,00	31.12.2019	0,00	100,00	120,00	140,00	200,00	250,00	300,00
---	--	---------------------	--------	------------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### 3. Задачи и результаты федерального проекта

N п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1	2	3
1	Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок	
1.1	<p>Определены принципы отбора и меры поддержки лидирующих исследовательских центров в рамках реализации дорожных карт развития "сквозных" цифровых технологий (далее - СЦТ), в том числе определены подходы к порядку взаимодействия партнерских организаций лидирующих исследовательских центров</p> <p>на 30.06.2019 - 1 УСЛ ЕД</p>	<p>1. Сформирована система требований к ЛИЦ и меры их поддержки.</p> <p>2. Разработано положение и конкурсная документация отбора ЛИЦ.</p> <p>3. Разработаны правила предоставления средств федерального бюджета в целях поддержки программ деятельности ЛИЦ.</p>
1.2	<p>Определены лидирующие исследовательские центры по сквозным технологиям в области цифровой экономики</p> <p>на 30.09.2019 - 9 шт на 30.09.2020 - 18 шт</p>	<p>Отобраны не менее 9 ЛИЦ в 2019 г. и не менее 18 ЛИЦ в 2020 г.</p>
1.3	<p>Созданы прототипы не менее 2-х пилотных цифровых платформ для исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности</p> <p>на 30.06.2020 - 2 УСЛ ЕД</p>	<p>1. Определены не менее 2-х ЛИЦ, программа развития которых предусматривает создание пилотных цифровых платформ для проведения исследований и разработок и использование РИД по направлениям СЦТ.</p> <p>2. В ходе деятельности ЛИЦ разработано не менее 2-х прототипов цифровых платформ для исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности.</p>

1.4	<p>Созданы цифровые платформы исследований и разработок, а также использования результатов интеллектуальной деятельности на базе лидирующих исследовательских центров и компаний-лидеров по направлениям СЦТ (не менее 2)</p> <p>на 31.12.2020 - 2 УСЛ ЕД</p>	<p>В ходе деятельности ЛИЦ создано не менее 2-х цифровых платформ исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности.</p>
1.5	<p>Определены требования к отбору компаний-лидеров, разрабатывающих продукты и платформенные решения преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок</p> <p>на 30.06.2019 - 1 УСЛ ЕД</p>	<p>1. Утверждено Положение о проведении конкурсного отбора на предоставление государственной поддержки российских высокотехнологичных компании, занимающих лидирующие позиции в области информационных технологий, реализующих проекты по разработке и обеспечению внедрения продуктов, сервисов и платформенных решений на базе "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок.</p> <p>2. Разработаны правила предоставления средств федерального бюджета.</p>
1.6	<p>Сформулированы предложения по комплексу мер, обеспечивающих преференции компаниям-лидерам, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных технологий, в том числе ведущим совместные разработки с лидирующими исследовательскими центрами</p> <p>на 30.09.2019 - 1 УСЛ ЕД</p>	<p>Определен комплекс мер, обеспечивающих преференции компаниям-лидерам, которые будут вести совместные разработки с организациями ЛИЦ и (или) заказывающим исследования и разработки по направлениям СЦТ у организаций ЛИЦ.</p>
1.7	<p>Отобраны в целях осуществления поддержки компании-лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы</p> <p>на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД</p>	<p>Отобраны компании-лидеры по направлениям СЦТ.</p>

1.8	<p>Разработаны методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием и обеспечено информационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием</p> <p>на 31.12.2019 - 3 УСЛ ЕД на 31.12.2020 - 2 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 2 УСЛ ЕД на 31.12.2022 - 2 УСЛ ЕД на 31.12.2023 - 2 УСЛ ЕД на 31.12.2024 - 2 УСЛ ЕД</p>	<p>1. Утверждены методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием.</p> <p>2. Проведена информационная кампания по популяризации лучших решений и практик в сфере цифровой экономики и цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием.</p> <p>3. Отчет о результатах мониторинга реализации стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, в том числе достижения КПЭ руководителей организации.</p>
1.9	<p>Утвержден комплекс мероприятий по стимулированию создания и реализации программ и проектов по цифровой трансформации организаций с применением СЦТ</p> <p>на 30.06.2019 - 1 УСЛ ЕД</p>	<p>Одобен комплекс мер по стимулированию цифровой трансформации в государственных корпорациях и компаниях с государственным участием.</p>
1.10	<p>Внесены изменения в нормативные правовые акты, определяющие деятельность институтов инновационного развития, в целях обеспечения приоритетной поддержки проектов по внедрению СЦТ</p> <p>на 30.09.2019 - 1 УСЛ ЕД</p>	<p>Сформированы предложения по порядку отбора проектов с области исследований, разработок и их компетенции по направлениям "сквозных" технологии, согласованных с потребностями секторов экономики и перспективными рынками</p>
1.11	<p>Утверждены стратегии цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, создающих спрос на сквозные технологии</p> <p>на 31.12.2019 - 10 шт на 31.12.2020 - 20 шт на 31.12.2021 - 30 шт</p>	<p>1. Утверждены не менее 10 стратегий цифровой трансформации госкорпораций, компаний с госучастием.</p> <p>2. Стратегии цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием синхронизированы с дорожными картами по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий.</p> <p>3. Принята нормативная правовая база и локальные нормативные акты государственных корпораций и государственных компаний по цифровой трансформации.</p>
1.12	<p>Назначены заместители высших должностных лиц в государственных корпорациях и компаниях с государственным участием, реализующих стратегии цифровой трансформации, наделенных полномочиями и обеспеченных ресурсами для реализации инициатив и проектов в рамках осуществления указанных стратегий, а также разработаны и утверждены</p>	<p>1. Отобраны и назначены высшие должностные лица в прямом подчинении руководителей в государственных корпорациях и компаниях с государственным участием, с выделенными функциями для реализации стратегии цифровой трансформации, которые наделены</p>

	<p>КПЭ по использованию цифровых технологий при реализации стратегий цифровой трансформации и подготовлены методики мониторинга КПЭ</p> <p>на 01.12.2019 - 10 шт на 01.12.2020 - 20 шт на 01.12.2021 - 30 шт</p>	<p>полномочиями и обеспеченных ресурсами для реализации инициатив и проектов в рамках осуществления указанных стратегий (Chief Digital Officer).</p> <p>2. Разработаны и утверждены КПЭ по использованию цифровых технологий при реализации стратегий (программ) цифровой трансформации для руководителей госкорпораций и компаний с государственным участием, а также подготовлены методики мониторинга КПЭ.</p>
1.13	<p>Разработаны, утверждены и актуализируются (начиная с 2020 г.) дорожные карты по направлениям развития СЦТ с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики</p> <p>на 30.06.2019 - 9 шт на 30.06.2020 - 9 шт на 30.06.2021 - 9 шт на 30.06.2022 - 9 шт на 30.06.2023 - 9 шт на 30.06.2024 - 9 шт</p>	<p>Разработаны, утверждены не менее 9 Дорожных карт по направлениям развития СЦТ с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики, а также с учетом исследовательской деятельности центров НТИ по сквозным технологиям.</p>
1.14	<p>Поддержаны проекты малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации СЦТ</p> <p>на 31.12.2019 - 100 шт на 31.12.2020 - 200 шт на 31.12.2021 - 300 шт на 31.12.2022 - 400 шт на 31.12.2023 - 500 шт на 31.12.2024 - 600 шт</p>	<p>Осуществлена поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации сквозных цифровых технологий.</p>
1.15	<p>Поддержаны программы деятельности лидирующих исследовательских центров, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ</p> <p>на 31.12.2019 - 9 шт на 31.12.2020 - 18 шт на 31.12.2021 - 18 шт на 31.12.2022 - 18 шт на 31.12.2023 - 18 шт на 31.12.2024 - 18 шт</p>	<p>Осуществлена адресная поддержка ЛИЦ в области разработки СЦТ дата реализации программ деятельности ЛИЦ по направлениям развития СЦТ.</p>

1.16	<p>Определены потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям СЦТ при формировании новых продуктов и услуг, подготовлен национальный доклад о прогрессе в построении в Российской Федерации цифровой экономики на базе развития исследовательских компетенций и технологических заделов</p> <p>на 31.12.2019 - 4 УСЛ ЕД на 31.12.2020 - 4 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 4 УСЛ ЕД на 31.12.2022 - 4 УСЛ ЕД на 31.12.2023 - 4 УСЛ ЕД на 31.12.2024 - 4 УСЛ ЕД</p>	<p>Подготовлен отчет о результатах исследования потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям СЦТ при формировании новых продуктов и услуг, подготовлен национальный доклад с прогрессе в построении в Российской Федерации цифровой экономики на базе развития исследовательских компетенций и технологических заделов.</p>
1.17	<p>Сформирован перечень мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, а также разработан и актуализируется рейтинг российских компаний-лидеров</p> <p>на 30.06.2019 - 1 УСЛ ЕД на 30.06.2020 - 1 УСЛ ЕД на 30.06.2021 - 1 УСЛ ЕД на 30.06.2022 - 1 УСЛ ЕД на 30.06.2023 - 1 УСЛ ЕД на 30.06.2024 - 1 УСЛ ЕД</p>	<p>Подготовлен отчет о результатах исследования лучших мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, а также разработан и актуализирован рейтинг российских компаний-лидеров.</p>
1.18	<p>Поддержаны компании-лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ</p> <p>на 31.12.2019 - 18 шт на 31.12.2020 - 28 шт на 31.12.2021 - 53 шт на 31.12.2022 - 78 шт на 31.12.2023 - 124 шт на 31.12.2024 - 124 шт</p>	<p>Компании-лидеры реализуют портфель проектов по разработке продуктов и сервисов в том числе платформенных решений на базе СЦТ.</p>

1.19	Обеспечено информационное сопровождение хода реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"  на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД	Будет проведена информационная кампания по сопровождению хода реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также проектов в сфере цифровой экономики, в том числе отечественных разработок на базе "сквозных" цифровых технологий.
2	Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития. Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений.	
2.1	Определены меры и порядок поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в том числе созданных преимущественно на основе отечественных разработок  на 30.06.2019 - 1 УСЛ ЕД	Утвержден порядок поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ.
2.2	Определены меры и порядок поддержки проектов цифрового развития экономики субъектов Российской Федерации, в том числе внедрения цифровых технологических решений и цифровых платформ, созданных преимущественно на основе отечественных разработок  на 30.06.2019 - 1 УСЛ ЕД	Утвержден порядок поддержки проектов внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в субъектах Российской Федерации.
2.3	Утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным организациям, а также организациям ВЭБ.РФ, на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным организациям на реализацию проектов в сфере информационных технологий или организациям, осуществляющим деятельность в сфере информационных технологий по льготной ставке  на 30.06.2019 - 1 УСЛ ЕД	Утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным организациям, а также организациям ВЭБ.РФ, на возмещение недополученных ими доходов по кредитам с льготной процентной ставкой, выданным организациям на реализацию проектов в приоритетных отраслях, развития цифровой экономики.

2.4	Определен перечень российских кредитных организаций, а также организаций ВЭБ.РФ, имеющих право на возмещение недополученных ими доходов по выданным кредитам  на 30.06.2019 - 1 УСЛ ЕД	Определен перечень российских кредитных организаций, а также организаций ВЭБ.РФ, имеющих право на возмещение недополученных ими доходов по выданным кредитам.
2.5	Поддержаны проекты российских организаций по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции  на 31.12.2019 - 100 ПРОЦ на 31.12.2020 - 120 ПРОЦ на 31.12.2021 - 150 ПРОЦ на 31.12.2022 - 190 ПРОЦ на 31.12.2023 - 220 ПРОЦ на 31.12.2024 - 250 ПРОЦ	Увеличение объема выручки проектов (разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии".
2.6	Создан скоординированный механизм отбора и поддержки проектов по направлениям СЦТ институтами развития в упрощенном порядке  на 30.09.2019 - 1 УСЛ ЕД	Подготовлены предложения по перечню приоритетных направлений СЦТ исследований и разработок и механизмам финансирования институтами развития проектов в разрезе СЦТ в упрощенном режиме (fast-track - "фаст-трек").
2.7	Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ  на 31.12.2019 - 20 шт на 31.12.2020 - 40 шт на 31.12.2021 - 60 шт на 31.12.2022 - 80 шт на 31.12.2023 - 100 шт на 31.12.2024 - 120 шт	Отобраны и поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе "сквозных" цифровых технологий.
2.8	Создана и функционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы	Подготовлен отчет о реализации информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы.

	<p>на 31.12.2019 - 1 шт на 31.12.2020 - 1 шт на 31.12.2021 - 1 шт на 31.12.2022 - 1 шт на 31.12.2023 - 1 шт на 31.12.2024 - 1 шт</p>	
2.9	<p>Поддержаны проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в субъектах Российской Федерации, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ</p> <p>на 31.12.2019 - 20 шт на 31.12.2020 - 40 шт на 31.12.2021 - 60 шт на 31.12.2022 - 80 шт на 31.12.2023 - 100 шт на 31.12.2024 - 120 шт</p>	<p>Отобраны и поддержаны проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в субъектах Российской Федерации.</p>
2.10	<p>Поддержаны за счет льготного кредитования проекты в сфере информационных технологий, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ</p> <p>на 31.12.2019 - 10 шт на 31.12.2020 - 30 шт на 31.12.2021 - 70 шт на 31.12.2022 - 110 шт на 31.12.2023 - 150 шт на 31.12.2024 - 190 шт</p>	<p>1. Российским кредитным организациям предоставляются субсидии на возмещение недополученных ими доходов по кредитам с льготной процентной ставкой, выданным организациям на реализацию проектов в приоритетных отраслях развития цифровой экономики. 2. Отобраны и поддержаны проекты в в сфере информационных технологий.</p>

#### 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)							Всего (млн. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок								
1.1	Разработаны методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием и обеспечено информационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием	0,00	293,37	235,72	246,80	46,00	165,00	240,00	1 226,89
1.1.1	федеральный бюджет	0,00	203,37	145,72	86,80	46,00	165,00	240,00	886,89
1.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	внебюджетные источники	0,00	90,00	90,00	160,00	0,00	0,00	0,00	340,00
1.2	Разработаны, утверждены и актуализируются (начиная с 2020 г.) дорожные карты по направлениям развития СЦТ с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики	0,00	109,00	102,00	84,00	80,00	100,00	120,00	595,00
1.2.1	федеральный бюджет	0,00	109,00	102,00	84,00	80,00	100,00	120,00	595,00
1.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Поддержаны проекты малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации СЦТ	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
1.3.1	федеральный бюджет	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
1.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Поддержаны программы деятельности лидирующих исследовательских центров, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ	0,00	2 126,00	2 768,00	5 971,00	13 651,00	15 500,00	16 033,00	56 049,00
1.4.1	федеральный бюджет	0,00	2 126,00	2 768,00	5 971,00	13 651,00	15 500,00	16 033,00	56 049,00
1.4.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5	Определены потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям СЦТ при формировании новых продуктов и услуг, подготовлен национальный доклад о прогрессе в построении в Российской Федерации цифровой экономики на базе развития исследовательских компетенций и технологических заделов	0,00	111,00	120,00	119,00	84,00	175,00	200,00	809,00
1.5.1	федеральный бюджет	0,00	111,00	120,00	119,00	84,00	175,00	200,00	809,00
1.5.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Сформирован перечень мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, а также разработан и актуализируется рейтинг российских компаний-лидеров	0,00	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	64,00

1.6.1	федеральный бюджет	0,00	14,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	64,00
1.6.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Поддержаны компании-лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ	0,00	6 000,00	5 466,00	13 534,00	8 000,00	8 800,00	8 724,00	50 524,00
1.7.1	федеральный бюджет	0,00	3 000,00	2 466,00	5 534,00	8 000,00	8 800,00	8 724,00	36 524,00
1.7.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4	внебюджетные источники	0,00	3 000,00	3 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
2	Создание комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития. Преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных								

2.1	Поддержаны проекты российских организаций по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
2.1.1	федеральный бюджет	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	12 000,00
2.1.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ	0,00	28 810,00	64 260,00	115 148,00	41 441,00	37 211,00	30 981,00	317 851,00
2.2.1	федеральный бюджет	0,00	11 710,00	15 660,00	25 574,00	41 441,00	37 211,00	30 981,00	162 577,00
2.2.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.4	внебюджетные источники	0,00	17 100,00	48 600,00	89 574,00	0,00	0,00	0,00	155 274,00
2.3	Создана и функционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы	0,00	200,00	200,00	200,00	30,00	30,00	30,00	690,00
2.3.1	федеральный бюджет	0,00	200,00	200,00	200,00	30,00	30,00	30,00	690,00
2.3.2	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по федеральному проекту, в том числе:		0,00	41 663,37	77 161,72	139 312,80	67 342,00	65 991,00	60 338,00	451 808,89
федеральный бюджет		0,00	21 473,37	25 471,72	41 578,80	67 342,00	65 991,00	60 338,00	282 194,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам субъекта		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них межбюджетные трансферты в федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	20 190,00	51 690,00	97 734,00	0,00	0,00	0,00	169 614,00

#### 5. Участники федерального проекта

N п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
<p>Определены принципы отбора и меры поддержки лидирующих исследовательских центров в рамках реализации дорожных карт развития "сквозных" цифровых технологий (далее - СЦТ), в том числе определены подходы к порядку взаимодействия партнерских организаций лидирующих исследовательских центров</p>					
1	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
<p>Определены лидирующие исследовательские центры по сквозным технологиям в области цифровой экономики</p>					
2	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
<p>Созданы прототипы не менее 2-х пилотных цифровых платформ для исследований и разработок и использования результатов интеллектуальной деятельности</p>					
3	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100

Созданы цифровые платформы исследований и разработок, а также использования результатов интеллектуальной деятельности на базе лидирующих исследовательских центров и компаний-лидеров по направлениям СЦТ (не менее 2)					
4	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю..	100
Определены требования к отбору компаний-лидеров, разрабатывающих продукты и платформенные решения преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок					
5	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Сформулированы предложения по комплексу мер, обеспечивающих преференции компаниям-лидерам, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе сквозных технологий, в том числе ведущим совместные разработки с лидирующими исследовательскими центрами					
6	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Отобраны в целях осуществления поддержки компании-лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы					
7	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Разработаны методические рекомендации по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием и обеспечено информационно-аналитическое сопровождение и мониторинг реализации стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием					

8	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Утвержден комплекс мероприятий по стимулированию создания и реализации программ и проектов по цифровой трансформации организаций с применением СЦТ					
9	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Внесены изменения в нормативные правовые акты, определяющие деятельность институтов инновационного развития, в целях обеспечения приоритетной поддержки проектов по внедрению СЦТ					
10	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Утверждены стратегии цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, создающих спрос на сквозные технологии					
11	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Назначены заместители высших должностных лиц в государственных корпорациях и компаниях с государственным участием, реализующих стратегии цифровой трансформации, наделенных полномочиями и обеспеченных ресурсами для реализации инициатив и проектов в рамках осуществления указанных стратегий, а также разработаны и утверждены КПЭ по использованию цифровых технологий при реализации стратегий цифровой трансформации и подготовлены методики мониторинга КПЭ					
12	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100

Разработаны, утверждены и актуализируются (начиная с 2020 г.) дорожные карты по направлениям развития СЦТ с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики					
13	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Комаров К.Б.	Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации "Росатом"		100
Поддержаны проекты малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации СЦТ					
14	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Поляков С.Г.	Генеральный директор ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"		100
Поддержаны программы деятельности лидирующих исследовательских центров, в рамках реализации дорожных карт по направлениям, развития СЦТ					
15	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Определены потребности секторов экономики, отечественных компаний и организаций в экспертной поддержке по проведению исследований и разработок по направлениям СЦТ при формировании новых продуктов и услуг, подготовлен национальный доклад о прогрессе в построении в Российской Федерации цифровой экономики на базе развития исследовательских компетенций и технологических заделов					
16	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Сформирован перечень мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе СЦТ, а также разработан и актуализируется рейтинг российских компаний-лидеров					
17	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций	Носков К.Ю.	100

			Российской Федерации		
Поддержаны компании-лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ					
18	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Обеспечено информационное сопровождение хода реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"					
19	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Определены меры и порядок поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в том числе созданных преимущественно на основе отечественных разработок					
20	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Определены меры и порядок поддержки проектов цифрового развития экономики субъектов Российской Федерации, в том числе внедрения цифровых технологических решений и цифровых платформ, созданных преимущественно на основе отечественных разработок					
21	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Утверждены правила предоставления субсидий российским кредитным организациям, а также организациям ВЭБ.РФ, на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным организациям на реализацию проектов в сфере информационных технологий или организациям, осуществляющим деятельность в сфере информационных технологий по льготной ставке					

22	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Определен перечень российских кредитных организаций, а также организаций ВЭБ.РФ, имеющих право на возмещение недополученных ими доходов по выданным кредитам					
23	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Поддержаны проекты российских организаций по разработке цифровых технологий, продуктов, сервисов и платформенных решений в целях создания и (или) развития производства высокотехнологичной промышленной продукции					
24	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бочаров О.Е.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В.	100
Создан скоординированный механизм отбора и поддержки проектов по направлениям СЦТ институтами развития в упрощенном порядке					
25	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ					
26	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Создана и функционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы					

27	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Аброськин Н.П.	Первый заместитель Управляющего делами Президента Российской Федерации		0
28	Участник федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Поддержаны проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ, в субъектах Российской Федерации, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ					
29	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100
Поддержаны за счет льготного кредитования проекты в сфере информационных технологий, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития СЦТ					
30	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Кисляков Е.Ю.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Носков К.Ю.	100

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"

### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный проект (далее - федеральный проект) "Цифровые технологии" является одним из 6 федеральных проектов, включенных в состав национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".

Общий объем финансирования на 2019 - 2024 гг. - 282,2 млрд., из них проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" N 556362-7 предусмотрено 88,5 млрд. рублей.

В 2019 г. предполагается финансирование в объеме 21,5 млрд. рублей.

Ключевая цель проекта - обеспечение технологической независимости государства, возможности коммерциализации отечественных исследований и разработок, а также ускорение технологического развития российских компаний и обеспечение конкурентоспособности разрабатываемых ими продуктов и решений на глобальном рынке.

Основными задачами являются:

- формирование экосистемы поддержки цифровой экономики, в том числе необходимых механизмов и инструментов развития цифровых технологий в Российской Федерации;

- построение эффективного взаимодействия между государством, научными организациями, российскими компаниями-лидерами цифровой экономики, институтами развития, государственными корпорациями, малым

Данные задачи можно назвать системообразующими, в связи с тем, что сегодня скорость технологического развития государств и их перехода на цифровую экономику становится определяющим фактором лидерства на международном рынке, как в сфере информационных технологий, так и в классических отраслях экономики.

Для достижения цели федеральный проект включает в себя несколько смысловых блоков, которые в совокупности позволяют обеспечить планомерное развитие цифровых технологий.

Базовым уровнем для формирования экосистемы является определение текущего состояния развития цифровых технологий и системное планирование траектории развития.

С этой целью в федеральном проекте предусмотрено 3 направления аналитической работы:

- анализ потребности секторов экономики в применении решений на основе сквозных цифровых технологий и связанных с ними исследованиях и разработках;

- анализ уровня развития исследовательских компетенций, научных и технологических заделов отечественных компаний и организаций по сквозным цифровым технологиям (далее - СЦТ);

- разработка системы показателей Национального индекса развития цифровой экономики Российской Федерации.

Результаты указанных исследований планируется размещать в открытом доступе в сети интернет на едином информационном портале поддержки развития СЦТ, создание которого также запланировано в рамках федерального проекта.

На основании исследований планируется сформировать 9 дорожных карт по направлениям сквозных цифровых технологий, которые будут содержать в себе анализ, как существующих технологических заделов, так и сильных и слабых сторон каждой из технологий и субтехнологий, а также определять траекторию развития.

Параллельно с формированием дорожных карт, одной из главных задач федерального проекта является определение лидирующих исследовательских центров (далее - ЛИЦ), которые смогут создавать консорциумы с компаниями-лидерами по направлениям сквозных цифровых технологий, что позволит реализовывать актуальные для рынка и необходимые бизнесу исследования и разработки.

По итогам выполнения данной задачи к 2020 году должны быть определены не менее 18 ЛИЦ по направлениям развития СЦТ (не менее 9 ЛИЦ в 2019 году).

Еще одним блоком федерального проекта является формирование мер поддержки, в частности поддержки проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на баз СЦТ. Поддержка проектов предполагается в форме субсидий.

Обязательным условием получения государственной поддержки будет являться соответствие проектов приоритетам, установленным дорожными картами. Данная мера позволит сконцентрировать ресурсы на наиболее перспективных технологичных проектах.

Еще одним условием предоставления субсидий предполагается софинансирование реализуемых проектов за счет внебюджетных источников в объеме не менее 50%, что позволит значительно снизить риск завышения стоимости и нереализуемости проектов.

Предусмотрено формирование следующих мер поддержки:

- развитие льготного кредитования и государственных гарантий совместно с ВЭБ.РФ и другими кредитными организациями. Российским кредитным организациям, а также организациям ВЭБ.РФ, планируется предоставлять субсидии на возмещение недополученных ими доходов по кредитам с льготной процентной ставкой, выданным организациям на реализацию проектов в приоритетных отраслях, развития цифровой экономики. Объем государственной поддержки - 13 млрд. руб. на ближайшие 3 года (2 млрд. на 2019 г.). Предполагается, что такой объем государственного финансирования будет являться достаточным для обеспечения общего объема льготного кредитования сферы цифровых технологий на уровне 130 млрд. руб. к 2021 году;

- поддержка региональных проектов по внедрению отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе СЦТ. На развитие проектов по России в [программе](#) предусмотрено 20 млрд. руб. до 2021 г. (5 млрд. руб. на 2019 г.). Планируется, что поддержку будут получать не менее 20 проектов ежегодно (не менее 60 проектов накопленным итогом к 2021 году);

- поддержка отраслевых проектов по внедрению СЦТ в приоритетных отраслях экономики совместно с профильными министерствами. На эти цели планируется направить 20 млрд. руб. до 2021 г. (в том числе 5 млрд. руб. на 2019 г.). Планируется, что поддержку будут получать не менее 20 проектов ежегодно (не менее 60 проектов накопленным итогом к 2021 году);

- поддержка российских компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе цифровых технологий на основе отечественных разработок. В рамках федерального проекта на данные цели предусмотрено 11 млрд. руб. на 3 года (включая 3 млрд. руб. на 2019 г.);

- поддержка разработки и внедрения продуктов, сервисов и платформенных решений в целях повышения доступности российского программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. [Программа](#) предусматривает поддержку в объеме 2 млрд. руб. в год ежегодно до 2021 г.;

- поддержка проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации СЦТ. 2 млрд. руб. ежегодно до 2021 г. (6 млрд. руб. к 2021 году). Планируется, что ежегодно поддержку получат не менее 100 проектов (не менее 300 проектов к 2021 году);

---

- поддержка реализации программ деятельности ЛИЦ по направлениям развития СЦТ, в том числе в интересах российских компаний-лидеров цифровой экономики. Предусмотрено 11 млрд. руб. до 2021 года (в том числе 2,1 млрд. руб. на 2019 г.). В результате осуществления указанных программ планируется реализовать не менее 150 проектов исследований и разработок к 2021 году (не менее 50 в 2020 г.).

Необходимо отметить, что в процессе формирования данной системы мер поддержки, большое внимание будет уделяться фокусировке институтов развития в сфере цифровых технологий.

Помимо указанных мер поддержки, федеральный проект подразумевает стимулирование внутреннего спроса на цифровые технологии.

С целью запуска такого механизма предусмотрены задачи по цифровой трансформации компаний лидеров и государственных корпораций.

Для повышения эффективности трансформации и сокращения ее сроков федеральным проектом предусмотрена разработка концепции цифровой трансформации, создание типовой модели трансформации, а также формирование банка лучших международных и российских практик.

Помимо этого планируется формирование соответствующих КПЭ, которые позволят оценить прогресс в заданном направлении.

Так, предполагается, что уже к концу 2021 года будут утверждены не менее 30 стратегий цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием и назначено не менее 30 заместителей высших должностных лиц в государственных корпорациях и компаниях с государственным участием, реализующих стратегии цифровой трансформации (Chief Digital Officer).

## **2. Методика расчета показателей федерального проекта**

N п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основной показатель: Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.							
1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий						$N = V_n / V_0 * 100\%$ <p>V0 - Объем затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий в 2019 году                      Vn - Объем затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий в отчетном году</p>
Основной показатель: Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии"							
2	Увеличение объема выручки проектов						$N = V_n / V_0 * 100\%$ <p>V0 - Объем выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" в 2019 году                      Vn - Объем выручки проектов (по разработке</p>

							научеомких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения "сквозных" цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта "Цифровые технологии" в отчетном году
Основной показатель: Количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым технологиям, организациями получившими поддержку в рамках национального <a href="#">проекта</a> "Цифровая экономика"							
3	Количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым технологиям						$N = K_n / K_0 * 100\%$ <p>K<sub>0</sub> - количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым технологиям, компаниями получивших поддержку в рамках национального <a href="#">проекта</a> "Цифровая экономика" в 2019 году</p> <p>K<sub>n</sub> - количество РСТ-заявок по "сквозным" цифровым технологиям, компаниями получивших поддержку в рамках национального <a href="#">проекта</a> "Цифровая экономика" в отчетном году</p>