

4.3. Федеральный проект "Цифровая культура"

N п/п	Наименование задачи, результата	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1.	Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации (пп "е" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204)		
1.1.	Создано 80 виртуальных концертных залов	1 декабря 2019 г.	О.С. Ярилова
1.2.	Создано 160 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	1 декабря 2020 г.	О.С. Ярилова
1.3.	Создано 240 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	1 декабря 2021 г.	О.С. Ярилова
1.4.	Создано 320 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	1 декабря 2022 г.	О.С. Ярилова
1.5.	Создано 400 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	1 декабря 2023 г.	О.С. Ярилова
1.6.	Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	1 декабря 2024 г.	О.С. Ярилова
2.	Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство страны (раздел 5 Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (утв. Правительством Российской Федерации 29.09.2018))		
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"			
2.1.	Проведено 100 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ"	1 декабря 2019 г.	О.С. Ярилова
2.2.	Проведено 200 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	1 декабря 2020 г.	О.С. Ярилова
2.3.	Проведено 300 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	1 декабря 2021 г.	О.С. Ярилова
2.4.	Проведено 400 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	1 декабря 2022 г.	О.С. Ярилова
2.5.	Проведено 500 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	1 декабря 2023 г.	О.С. Ярилова
2.6.	Проведено 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом)	1 декабря 2024 г.	О.С. Ярилова

Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам

- | | | | |
|-------|--|-------------------|--------------|
| 2.7. | Создано 75 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности | 1 декабря 2019 г. | О.С. Ярилова |
| 2.8. | Создано 150 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 1 декабря 2020 г. | О.С. Ярилова |
| 2.9. | Создано 225 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 1 декабря 2021 г. | О.С. Ярилова |
| 2.10. | Создано 300 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 1 декабря 2022 г. | О.С. Ярилова |
| 2.11. | Создано 375 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 1 декабря 2023 г. | О.С. Ярилова |
| 2.12. | Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом) | 1 декабря 2024 г. | О.С. Ярилова |

Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки

- | | | | |
|-------|--|-------------------|--------------|
| 2.13. | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 8 000 книжных памятников | 1 декабря 2019 г. | О.С. Ярилова |
| 2.14. | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 16 000 книжных памятников (нарастающим итогом) | 1 декабря 2020 г. | О.С. Ярилова |
| 2.15. | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 24 000 книжных памятников (нарастающим итогом) | 1 декабря 2021 г. | О.С. Ярилова |
| 2.16. | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 32 000 книжных памятников (нарастающим итогом) | 1 декабря 2022 г. | О.С. Ярилова |
| 2.17. | Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 40 000 книжных памятников (нарастающим итогом) | 1 декабря 2023 г. | О.С. Ярилова |

- 2.18. Оцифровано и включено в Национальную электронную библиотеку 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом) 1 декабря 2024 г. О.С. Ярилова

Создание и распространение контента в сети "Интернет", направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи

- 2.19. Произведен и размещен в сети "Интернет" контент, направленный на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи (ежегодно) 31 декабря 2019 г.
31 декабря 2020 г.
31 декабря 2021 г.
31 декабря 2022 г.
31 декабря 2023 г.
31 декабря 2024 г.
-