



КонсультантПлюс

<Письмо> Минэкономразвития России от
14.08.2020 N 26355-ВФ/Д31и
"О новой редакции паспорта федерального
проекта "Нормативное регулирование
цифровой среды" национальной программы
"Цифровая экономика Российской Федерации"

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 11.01.2023

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 14 августа 2020 г. N 26355-ВФ/Д31и

**О НОВОЙ РЕДАКЦИИ
ПАСПОРТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "НОРМАТИВНОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ" НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"**

В соответствии с [пунктом 2](#) Положения о системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2019 г. N 234, функции федерального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды", осуществляет Минэкономразвития России.

В связи с внесением изменений в [паспорт](#) федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (далее - паспорт ФП) запросами на изменение паспорта ФП D1-2020/006 и D1-2020/010 (результаты [1.11](#) и [1.14](#) паспорта ФП) Минэкономразвития России направляется его актуальная версия.

Просим руководствоваться прилагаемой редакцией [паспорта ФП](#).

В.В.ФЕДУЛОВ

Приложение
к протоколу заседания
проектного комитета
по национальному проекту
от _____ 20__ г. N ____

**ПАСПОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальная программа "Цифровая экономика Российской Федерации"			
Краткое наименование федерального проекта	Нормативное регулирование цифровой среды	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Чернышенко Д.Н.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Федулов В.В.	Заместитель Министра		

Администратор федерального проекта	Минаев А.В.		Заместитель директора департамента
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Экономическое развитие и инновационная экономика
		Подпрограмма	Совершенствование системы государственного управления

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3. Задачи и результаты федерального проекта

N п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год							Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Создать систему правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий											
1.1	Созданы правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия в части: - уточнения правового статуса удостоверяющих центров, установления унифицированных требований к универсальной (единой) усиленной квалифицированной электронной подписи; - расширения возможностей и способов идентификации	УСЛ ЕД	-	2	-	-	-	-	-	Устранены правовые ограничения в целях расширения применения электронной подписи	Принятие нормативного правового акта	Да
1.2	Созданы правовые условия для формирования сферы электронного гражданского оборота в части: - определения совершаемых в письменной (электронной) форме сделок, автоматизированных ("самоисполняемых") договоров; - процедур хранения электронных документов, создания, хранения и использования электронных дубликатов (электронных образов) бумажных	УСЛ ЕД	-	2	-	-	-	-	-	Обеспечен эффективный электронный гражданский оборот посредством уточнения и при необходимости определения новых и/или уточнения существующих: требований к формам сделок (сделка в письменной электронной форме);	Принятие нормативного правового акта	Да

	документов									Определены и уточнены: - понятие электронного дубликата/образа бумажного документа и иные необходимые понятия; - условия признания юридической силы электронного документа (в т.ч. в процессе его долговременного и постоянного хранения);		
1.3	Обеспечены благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка обезличивания персональных данных, условий и порядка их использования, уточнения ответственности за их ненадлежащую обработку, порядка получения согласия на их обработку	УСЛ ЕД		1						Усовершенствован порядок работы с согласиями, установлен порядок обезличивания персональных данных, условия и порядок их использования	Принятие нормативного правового акта (правового) акта	Да
1.4	Обеспечены правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке: - определен правовой статус и порядок оборота цифровых финансовых	УСЛ ЕД	-	1	-	-	-	-	-	Определен правовой статус и порядок оборота цифровых финансовых активов, а также порядок выпуска, учета, обращения и	Принятие нормативного правового акта (правового) акта	Нет

	активов									хранения цифровых прав		
1.5	Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие стимулирование развития цифровой экономики, в части установления условий налогообложения НДС операций по экспорту работ, услуг, аналогичных условиям налогообложения операций по экспорту товаров	УСЛ ЕД	-	1	-	-	-	-	-	Обеспечено стимулирование плательщиков НДС, оказывающих ИТ-услуги	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет
1.6	Сформированы правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием цифровой экономики в части: - унификации правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме, а также допустимости электронных доказательств; - дистанционного участия в судебном заседании; - развития инструментов электронного нотариата (изготовление нотариальных документов в электронной форме, дистанционное совершение нотариальных действий и т.д.)	УСЛ ЕД	-	3	-	-	-	-	-	Закреплена возможность совершения нотариальных действий путем изготовления нотариального документа в электронном виде, Обеспечена возможность подачи жалоб, ходатайств, иных заявлений и ходатайств в электронной форме, а также допустимости электронных доказательств, дистанционного участия в судебном заседании	Принятие нормативного правового (правового) акта	Да

1.7	Обеспечено нормативное регулирование цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства в том числе в части: - учета сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде ("электронная трудовая книжка"); - заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров, внедрения кадрового документооборота в электронном виде	УСЛ ЕД	-	1	1	-	-	-	-	Внедрена электронная трудовая книжка и возможность ведения электронного кадрового документооборота	Принятие нормативного правового (правового) акта	Да
1.8	Сформировано отраслевое регулирование, необходимое для развития цифровой экономики в части регулирования правоотношений в сфере робототехники и применения технологий искусственного интеллекта	УСЛ ЕД	-	1	1	-	-	-	-	Урегулированы правоотношения в сфере робототехники и применения технологий искусственного интеллекта	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет
1.9	Одобрены и обеспечена реализация концепций: - комплексного правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики; - организации процесса управления изменениями в области регулирования цифровой экономики, предусматривающих	УСЛ ЕД	-	2	1	1	1	1	1	Обеспечена гармонизация терминологии, используемой в различных нормативных правовых актах. Определены основные направления развития законодательства в	Утверждение документа	Да

	расширение мероприятий федерального проекта, в том числе за счет придания гибкости правовому регулированию цифровой экономики иными отраслями законодательства									целях его адаптации к цифровой экономике. Сформированы предложения по комплексному регулированию различными отраслями законодательства (гражданским, административным, уголовным, образовательным и трудовым и т.п.) направлений цифровой экономики. Определена организационная система сбора информации о качестве регулирования цифровой экономики и разработки, согласования и принятия соответствующих нормативных правовых актов.		
1.1 0	Определена позиция Российской Федерации по вопросам, способствующим развитию цифровой экономики и гармонизации подходов в этой сфере на пространстве ЕАЭС	УСЛ ЕД	-	1	-	-	-	-	-	Сформированы предложения Российской Стороны по приоритетным инициативам в рамках реализации	Утверждение документа	Нет

										цифровой повестки ЕАЭС, определены и запланированы действия Российской Стороны по внесению в право ЕАЭС изменений, направленных на устранение существующих в праве ЕАЭС правовых ограничений для развития цифровой экономики.		
1.1 1	Сформированы правовые условия для наиболее эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики	УСЛ ЕД	-	-	-	2	-	-	-	Уточнен порядок оборота прав на программы для ЭВМ и определены особенности взаимоотношений совладельцев исключительного права	Принятие нормативного правового акта	Нет
1.1 2	Реализован комплекс мер по совершенствованию механизмов стандартизации	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	Комплексное реформирование законодательства в области подтверждения соответствия в целях повышения конкурентоспособности российских технологий и российского бизнеса за счет применения результатов	Утверждение документа	Да

										вычислительных экспериментов при проведении процедур подтверждения соответствия		
1.1 3	Обеспечена экспертно-аналитическая и научно-методическая поддержка уполномоченного федерального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию плана мероприятий федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	шт	-	95	95	95	95	95	95		Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.1 4	Подготовлены и направлены в федеральные органы исполнительной власти проекты нормативных правовых актов, концепций и документов национальной системы стандартизации, одобренные решениями Рабочей группы по нормативному регулированию АНО "Цифровая экономика", а также заключения на поступившие проекты нормативных правовых актов в федеральные органы исполнительной власти и/или в АНО	шт	-	40	85	105	125	145	160	Подготовлены и направлены в федеральные органы исполнительной власти проекты нормативных правовых актов, концепций и документов национальной системы стандартизации, одобренные решениями Рабочей группы по нормативному регулированию	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет

	"Цифровая экономика" (нарастающим итогом по отношению к предыдущему финансовому году). Нарастающий итог										АНО "Цифровая экономика", а также направлены экспертные заключения на поступившие проекты нормативных правовых актов в федеральные органы исполнительной власти и/или в АНО "Цифровая экономика", направленные на реализацию мероприятий федерального проекта.		
1.1 5	Обеспечены правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке: - определены порядок и формы осуществления краудфандинговой деятельности	УСЛ ЕД	-	1	-	-	-	-	-	Урегулирована деятельность инвестиционных платформ	Принятие нормативного правового (правового) акта	Да	
1.1 6	Обеспечено законодательное регулирование вопросов создания и функционирования особых правовых режимов в условиях цифровой экономики ("регуляторных песочниц")	УСЛ ЕД	-	1	-	-	-	-	-	Создан механизм формирования регуляторных песочниц в любой из сфер цифровой экономики	Принятие нормативного правового (правового) акта	Да	

1.1 7	Разработан комплекс мер, направленных на стимулирование (в том числе налоговое) частных инвесторов, осуществляющих инвестиции в российские высокотехнологичные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их реализации, исходя из результативности указанных инвестиций	УСЛ ЕД	-	1	-	-	-	-	-	Разработан комплекс мер, направленных на стимулирование (в том числе налоговое) частных инвесторов, осуществляющих инвестиции в российские высокотехнологичные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их реализации, исходя из результативности указанных инвестиций.	Утверждение документа	Да
1.1 8	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части формирования и функционирования электронных библиотек	УСЛ ЕД	-	-	-	1	-	-	-	Определен порядок свободного использования произведений в образовательных и научных целях в электронной форме, хранящихся в библиотеках, в т.ч. без необходимости физического присутствия в помещении библиотеки.	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет

1.1 9	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации	УСЛ ЕД	-	-	-	1	-	-	-	1) Предусмотрена возможность поручения проведения идентификации и упрощенной идентификации любыми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, кредитным организациям, а в определенных случаях также иным субъектам, перечень которых установлен Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Сохранена возможность поручения кредитными организациями идентификации (упрощенной	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет
----------	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----

										Правительством Российской Федерации.		
1.20	Подготовлены с учетом анализа правоприменительной практики предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, иные законодательные акты Российской Федерации (при необходимости) в части уточнения составов уголовно наказуемых деяний, предусматривающих ответственность за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и (или) дифференциации юридической ответственности за указанные правонарушения	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	С учетом анализа правоприменительной практики подготовлены предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, иные законодательные акты Российской Федерации (при необходимости) в части уточнения составов уголовно наказуемых деяний, предусматривающих ответственность за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и (или) дифференциации юридической ответственности за указанные правонарушения.	Утверждение документа	Нет

1.2 1	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части обеспечения безналичных способов оплаты для всех организаций, осуществляющих продажу товаров через сеть "Интернет"	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	Установлена обязанность по обеспечению приема к оплате платежных карт и иных применимых безналичных средств платежа для всех без исключения организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом через сеть "Интернет".	Принятие нормативного правового акта	Нет
1.2 2	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части установления приоритета электронной регистрации оформления результатов в области обеспечения единства измерений	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	Установлен приоритет электронной регистрации (использования электронных реестров) над документарным подтверждением оформления результатов для работ в области обеспечения единства измерений, утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, поверки средств измерений и придание юридической силы данной	Принятие нормативного правового акта	Нет

										электронной регистрации.		
1.2 3	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части создания правовой основы для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров (онлайн-урегулирование споров)	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	Создана правовая основа для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров (онлайн-урегулирование споров).	Принятие нормативного правового акта	Нет
1.2 4	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части уточнения перечня устанавливаемых сведений об окончательном оборудовании, функционирующем без участия человека	УСЛ ЕД	-	-	-	1	-	-	-	Обеспечение возможности (случаи и порядок) описания объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых моделей. Введение электронной формы выдаваемых охраняемых документов (патентов и свидетельств). Уточнение перечня сведений, устанавливаемых операторами связи и при необходимости предоставляемых заинтересованным лицам об окончательном оборудовании, функционирующем	Принятие нормативного правового акта	Нет

										без участия человека (устройств интернета вещей), и/или лицах, его использующих.		
1.2 5	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части уточнения порядка государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, в том числе возможности их представления в форме цифровых трехмерных моделей в составе заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	Обеспечение возможности (случаи и порядок) описания объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых моделей. Введение электронной формы выдаваемых охраняемых документов (патентов и свидетельств).	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет
1.2 6	Проведено исследование и подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленные на установление возможности гибко оценивать риски при кредитовании банками под залог исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	Проведено исследование и разработаны предложения по исключению необходимости стопроцентного резервирования средств банками при кредитовании под залог интеллектуальной собственности при наличии рыночной оценки ее коммерческого потенциала и множества	Утверждение документа	Нет

										субъектов, которые могут обеспечить ее использование с целью извлечения прибыли, а также возможности привлечения заемных средств для высокотехнологичных и творческих компаний.		
1.2 7	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части закрепления возможности использования распределенных реестров в сфере интеллектуальной собственности и упрощения порядка заключения лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительного права	УСЛ ЕД	-	-	-	1	-	-	-	Обеспечена возможность: заключения сделок по распоряжению исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности в общедоступных информационных системах, обеспечивающих сохранность и неизменность таких сведений; установления правил функционирования информационных систем их операторами, а в случае, когда федеральные органы исполнительной власти являются участниками информационных	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет

											систем, представление таким органам власти полномочий устанавливать дополнительные требования к информационным системам; подачи заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом с использованием таких информационных систем.		
1.2 8	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие адаптацию законодательства к условиям цифровой эпохи и потребностям государства в развитии человеческого капитала	УСЛ ЕД	-	-	-	-	1	-	-		Обеспечена реализация комплекса мер, направленного на расширение возможностей использования произведений науки и культуры для стимулирования роста человеческого капитала и развития цифровой экономики в Российской Федерации. Сформирована позиция Российской Федерации для продвижения на	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет

										международный уровень инициативы, включающей реформу системы охраны авторских прав с акцентом на открытие доступа к знаниям и культурным ценностям, и серию мер и программ, которые позволят установить новый баланс интересов автора и общества, в т.ч. повысить эффективность системы защиты прав авторов, как имущественных, так и неимущественных, через новые платформенные решения.		
1.2 9	Утверждены документы национальной системы стандартизации в области технологии "Интернет вещей" и "Промышленный (индустриальный) интернет вещей"	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	Разработаны документы национальной системы стандартизации в области технологии "Интернет вещей" и "Промышленный (индустриальный) интернет вещей", включая документы, регламентирующие использование	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет

											датчиков, средств измерений и измерительных систем, обеспечивающих функционирование автоматизированных устройств и систем, реализующих эти технологии, с учетом обеспечения требований безопасности, совместимости и технологической нейтральности. Фонд национальных стандартов в области "Интернета вещей" и "Промышленного (индустриального) интернета вещей" поддерживается в актуальном состоянии.		
1.30	Утверждены документы национальной стандартизации в области технологии "Умное производство"	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	Разработаны национальные стандарты в области технологии "Умное производство", включая национальные стандарты, документы, регламентирующие	Принятие нормативного правового акта	Нет	

										использование датчиков средств измерений и измерительных систем, обеспечивающих функционирование автоматизированных устройств и систем, реализующих эту технологию, с учетом обеспечения требований безопасности, совместимости и технологической нейтральности. Фонд национальных стандартов в области технологий "Умное производство" поддерживается в актуальном состоянии. Созданы предпосылки для разработки международных стандартов в области технологии "Умное производство" на уровне ISO/IEC.		
1.3 1	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, в акты ЕАЭС (при выявлении	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	Определена возможность формирования в электронном виде	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет

	необходимости) в части возможности оформления документов, опосредующих перевозку товаров, в электронной форме										транспортных накладных, в том числе (при выявлении необходимости): 1) информация и/или признаки, которые должны присутствовать в электронной транспортной накладной; 2) порядок подписания электронных транспортных накладных способом, обеспечивающим достаточную степень защищенности документа; 3) порядок доступа к информации об электронной транспортной накладной органов государственной власти.		
1.3 2	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части взаимодействия с лицами, участвующими в исполнительном производстве	УСЛ ЕД	-	-	-	1	-	-	-	Устранены правовые ограничения, связанные с электронным взаимодействием с ФССП различными участниками исполнительного производства,	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет	

										включая профессиональных взыскателей, посредством различных электронных каналов взаимодействия (СМЭВ, ЕПГУ, операторы ЭДО).		
1.3 3	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части создания национальной системы управления данными (НСУД)	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	1) В состав НСУД должны входить: управленческие, организационные и экономические механизмы, направленные на формирование и использование органами и организациями первичных и консолидированных государственных ресурсов и организацию взаимодействия органов и организаций; инфраструктура управления данными, при формировании которой учитывается функционал инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет

										соответствии с действующим законодательством.		
1.3 4	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части перевода результатов оказания (исполнения) приоритетных государственных услуг (функций) в электронную юридически значимую форму, обеспечения приоритета записей в государственных информационных системах над бумажными правоустанавливающими документами	УСЛ ЕД	-	-	-	1	-	-	-	Сформированы нормативные правовые основания для перевода результатов оказания (предоставления) приоритетных государственных услуг (функций) в юридически значимую форму (обеспечение приоритета записям в государственных информационных системах над бумажными правоустанавливающими документами), что обеспечивает возможность для отказа от выдачи результата оказания (предоставления) услуги (функции) на бумажном носителе, сокращения случаев очного взаимодействия между получателями услуг и органами и	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет

										организациями, их предоставляющими; формирование комплексных электронных услуг, в том числе по жизненным ситуациям; расширение электронного взаимодействия между государственными и иными органами и организациями; формирование электронного массива данных для комплексной цифровой трансформации государственных услуг (функций), достижения иных социально значимых целей.		
1.3 5	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части формирования благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий	УСЛ ЕД	-	-	-	1	-	-	-	Разработан порядок и правила работы с общедоступными данными.	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет
1.3 6	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части внедрения механизма	УСЛ ЕД	-	-	-	-	1	-	-	Расширен перечень финансовых операций, при которых возможна	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет

										услуг дистанционно.		
1.3 7	Подготовлена концепция регулирования операторов связи, организаторов распространения информации в сети "интернет" в части обработки данных, идентификации, обработки сведений (информации) об абонентах и пользователях услуг, соблюдения конфиденциальности и комплексного регулирования оказания услуг пользователям, включая способы идентификации пользователей и предоставления им дополнительных услуг, оборот пользовательского оборудования	УСЛ ЕД	-	-	-	1	-	-	-	Разработаны: комплексные предложения по регулированию в части недискриминационного доступа к инфраструктуре других отраслей экономики, регулирования электросвязи и услуг электросвязи; конкретные подходы к управлению трафиком; комплексные направления регулирования распространения сервисов. Подготовлены предложения по управлению голосовым трафиком и трафиком данных, обороту данных, комплексному регулированию оказанию услуг пользователям, обороту средств связи, с целью стимулирования цифровой трансформации	Утверждение документа	Нет

										бизнеса, развития новых технологий и услуг, защиты интересов потребителей и государства.		
1.3 8	Подготовлена концепция развития технологий машиночитаемого права	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	Сформированы сквозные сценарии использования инструментов машиночитаемого права. Возможности применения технологий машиночитаемого права продемонстрированы на пилотных примерах. Сформированы технические и организационные возможности для внедрения технологий машиночитаемого права в информационно-аналитических системах по поддержке процессов нормотворческой и правоприменительной деятельности, включая процессы подготовки, экспертизы и межведомственного	Утверждение документа	Нет

										согласования проектов нормативных правовых актов. Обеспечена возможность тестирования технологий машиночитаемого права с учетом доступа к информации, формируемой и используемой в процессе подготовки проектов нормативных правовых актов. В пилотную эксплуатацию запущены первые решения в области распознавания и системного представления правовых норм, поиска противоречий, машиночитаемого описания и автоматического выделения алгоритмов планируемого и возможного правоприменения.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

1.3 9	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части установления особенностей обращения программного обеспечения, являющегося самостоятельным медицинским изделием (SaMD), а также используемым совместно с другими медицинскими изделиями в целях ускоренного внедрения программных и программно-аппаратных решений в области Digital Health/mHealth в отечественное здравоохранение	УСЛ ЕД	-	-	1	-	-	-	-	<p>Определены критерии отнесения программного обеспечения к медицинскому. В отношении медицинского программного обеспечения (МПО) установлен отдельный правовой режим, учитывающий его нематериальную природу, и включающий в себя отдельную процедуру доказательства эффективности и безопасности МПО, упрощенную фиксацию изменений МПО и иные параметры, которые позволяют оперативно выводить на рынок безопасные и эффективные программные продукты для медицинской отрасли, в том числе мобильные и облачные приложения.</p>	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет
----------	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	--	--	-----

1.4 0	Внесены изменения в Земельный кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации в части регулирования вопросов размещения линий и сооружений связи	УСЛ ЕД	-	-	-	-	1	-	-	1) Земельный кодекс Российской Федерации дополнен нормой о возможности использования земель и земельных участков для размещения линий и сооружений связи вне зависимости от установленных вида или видов разрешенного использования земельных участков, если это прямо не запрещено законом; 2) Действие публичного сервитута в отдельных целях (глава 7 Земельного кодекса Российской Федерации) распространено на размещение линий и сооружений связи для организации оказания услуг связи; 3) Получение разрешения на строительство необходимо для линий связи и сооружений связи,	Принятие нормативного правового акта (правового) акта	Нет
----------	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	--	---	-----

										являющихся особо опасными и технически сложными; 4) Проект рекультивации земель сельскохозяйственного назначения не требуется при строительстве линий связи бестраншейным способом укладки кабеля.		
1.4 1	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в целях обеспечения взаимодействия единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с информационными системами судов	УСЛ ЕД	-	-	-	1	-	-	-	1) Обеспечено взаимодействие информационных систем федеральных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов и организаций с информационными системами судов посредством Системы	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет

										межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 2) Передача и обмен документами реализованы в машиночитаемом виде.		
1.4 2	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части закрепления порядка раскрытия данных об используемом в рамках интернета вещей оборудовании	УСЛ ЕД	-	-	-	-	1	-	-	Определены принципы и/или порядок раскрытия данных об используемом в рамках интернета вещей оборудовании, своевременного подключения к сети "Интернет" и безопасного функционирования устройств.	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет
1.4 3	Разработан комплекс предложений по стимулированию взаимодействия операторов электронного документооборота (ЭДО)	УСЛ ЕД	-	-	-	1	-	-	-	Подготовлены предложения по стимулированию взаимодействия операторов электронного документооборота (ЭДО), в том числе в части: 1) обязанности операторов ЭДО заключать договор о взаимодействии с любым другим оператором ЭДО, либо	Утверждение документа	Нет

										<p>присоединиться к роуминговому оператору в соответствии с Правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 2) публичности договора оператора ЭДО и роумингового оператора о присоединении к нему системы другого оператора ЭДО; 3) возможности определения постановлением Правительства Российской Федерации правил взаимодействия операторов ЭДО, а также возможности их подключения к единой системе межведомственного электронного взаимодействия.</p>		
1.4 4	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части определения состава сведений, составляющих тайну связи	УСЛ ЕД	-	-	-	-	1	-	-	Устранено расширительное толкование понятия, определяющего тайну связи (в т.ч. на основе сложившейся	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет

										судебной практики), уточнен порядок передачи третьим лицам сведений, составляющих тайну связи.		
1.4 5	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части обеспечения возможности осуществления экспертизы по существу внешними по отношению к органу по интеллектуальной собственности экспертами	УСЛ ЕД	-	-	-	-	1	-	-	Создана возможность оказания услуг по проведению предварительного информационного поиска и предварительной оценке патентоспособно сти российскими научными и (или) образовательными организациями, не подведомствен ными федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности.	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет
1.4 6	Утвержден нормативный правовой акт, обеспечивающий совершенствование досудебного порядка разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности	УСЛ ЕД	-	-	-	-	1	-	-	Сокращены сроки рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собственности.	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет

1.4 7	Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на усовершенствование требований к формированию инфраструктуры связи в зданиях и сооружениях (в т.ч. многоквартирных жилых домах)	УСЛ ЕД	-	-	-	1	-	-	-	1) Определена инфраструктура связи в качестве обязательной при создании (реконструкции) зданий и сооружений (в т.ч. многоквартирных жилых домов), в т.ч. за счет средств бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 2) Установлен унифицированный, недискриминационный порядок доступа к объектам государственной и муниципальной собственности для целей размещения линии связи и средств связи как на внешних поверхностях, так и внутри соответствующих объектов.	Принятие нормативного правового (правового) акта	Нет
----------	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Создать систему правового регулирования цифровой экономики, основанного на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий								
1.1	Обеспечена экспертно-аналитическая и научно-методическая поддержка уполномоченного федерального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию плана мероприятий федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	0,00	15 000,00	14 970,60	14 885,70	15 474,60	15 000,00	15 000,00	90 330,90
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	15 000,00	14 970,60	14 885,70	15 474,60	15 000,00	15 000,00	90 330,90
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Подготовлены и направлены в федеральные органы исполнительной власти проекты нормативных правовых актов, концепций и документов национальной системы стандартизации, одобренные решениями Рабочей группы по нормативному регулированию АНО "Цифровая экономика", а также заключения на поступившие проекты нормативных правовых актов в федеральные органы исполнительной власти и/или в АНО "Цифровая экономика" (нарастающим итогом по отношению к предыдущему финансовому году)	0,00	90 447,30	249 900,00	249 900,00	250 000,00	250 000,00	251 000,00	1 341 247,30
1.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	58 447,30	249 900,00	249 900,00	250 000,00	250 000,00	251 000,00	1 309 247,30
1.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	105 447,30	264 870,60	264 785,70	265 474,60	265 000,00	266 000,00	1 431 578,20
в том числе: федеральный бюджет		0,00	73 447,30	264 870,60	264 785,70	265 474,60	265 000,00	266 000,00	1 399 578,20
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
Нераспределенный резерв		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение N 1
к паспорту федерального проекта
Нормативное регулирование
цифровой среды

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

N п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Результат "Созданы правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия в части: - уточнения правового статуса удостоверяющих центров, установления унифицированных требований к универсальной (единой) усиленной квалифицированной электронной подписи; - расширения возможностей и способов идентификации"	-	31.07.2019	Пак О.Б.	Устранены правовые ограничения в целях расширения применения электронной подписи
1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	06.02.2019	Пак О.Б.	Протокол Одобен рабочей группой проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные зак. акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)"
1.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.05.2019	Пак О.Б.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона "О внесении изменений в отдельные зак. акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)"

1.3	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	12.05.2019	Пак О.Б.	Входящее письмо Заключение на проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные зак. акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)"
1.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	21.05.2019	Пак О.Б.	Исходящее письмо Внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные зак. акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)"
1.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	10.06.2019	Пак О.Б.	Распоряжение Проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные зак. акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)" внесен в Государственную Думу
1.6	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2019	Пак О.Б.	Решение Подписан федеральный закон "О внесении изменений в некоторые зак. акты РФ в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи"
1.7	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.07.2019	Пак О.Б.	Решение Вступил в силу Федеральный закон "О

					внесении изменений в некоторые зак. акты РФ в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи"
1.8	Контрольная точка "Закон принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации"	-	10.07.2019	Пак О.Б.	Постановление Государственной Думой принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные зак. акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)"
1.9	Контрольная точка "Закон одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	17.07.2019	Пак О.Б.	Постановление Одобрен федеральный закон "О внесении изменений в некоторые зак. акты РФ в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи"
1.10	Контрольная точка "Акт разработан"	-	10.09.2018	Пак О.Б.	Протокол Одобрен рабочей группой АНО "Цифровая экономика" проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые зак. акты РФ в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи"
1.11	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.12.2018	Пак О.Б.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона "О внесении

					изменений в некоторые зак. акты РФ в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи"
1.12	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	10.06.2019	Пак О.Б.	Исходящее письмо Внесение проекта федерального закона "О внесении изменений в отдельные зак. акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)" в ГД РФ
1.13	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2019	Пак О.Б.	Решение Подписан федеральный закон "О внесении изменений в некоторые зак. акты РФ в связи с совершенствованием регулирования в сфере электронной подписи"
2	Результат "Созданы правовые условия для формирования сферы электронного гражданского оборота в части: - определения совершаемых в письменной (электронной) форме сделок, автоматизированных ("самоисполняемых") договоров; - процедур хранения электронных документов, создания, хранения и использования электронных дубликатов (электронных образов) бумажных документов"	-	31.07.2019	Шипов С.В.	Обеспечен эффективный электронный гражданский оборот посредством уточнения и при необходимости определения новых и/или уточнения существующих: требований к формам сделок (сделка в письменной электронной форме); Определены и уточнены: - понятие электронного дубликата/образа бумажного документа и иные необходимые понятия; - условия

					признания юридической силы электронного документа (в т.ч. в процессе его долговременного и постоянного хранения);
2.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	06.02.2019	Шипов С.В.	Протокол проект федерального закона одобрен рабочей группой АНО "Цифровая экономика"
2.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	18.03.2019	Шипов С.В.	Решение подписан Федеральный закон
2.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2019	Шипов С.В.	Решение подписан Федеральный закон
2.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	18.03.2019	Шипов С.В.	Решение положения подписанного Федерального закона
2.5	Контрольная точка "Закон одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	13.03.2019		Постановление одобрен Федеральный закон
2.6	Контрольная точка "Акт разработан"	-	26.06.2018	Шипов С.В.	Протокол проект федерального закона одобрен рабочей группой АНО "Цифровая экономика"
2.7	Контрольная точка "Акт внесен в Государственную Думу"	-	31.07.2019	Шипов С.В.	Исходящее письмо положительный официальный отзыв Правительства Российской Федерации на законопроект

3	Результат "Обеспечены благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка обезличивания персональных данных, условий и порядка их использования, уточнения ответственности за их ненадлежащую обработку, порядка получения согласия на их обработку"	-	31.07.2019	Соколов А.В.	Усовершенствован порядок работы с согласиями, установлен порядок обезличивания персональных данных, условия и порядок их использования
3.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	22.08.2018	Соколов А.В.	Протокол проект федерального закона одобрен решением рабочей группы АНО "Цифровая экономика"
3.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.05.2019	Соколов А.В.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных"
3.3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	15.05.2019	Соколов А.В.	Решение проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных" размещен для проведения независимой антикоррупционной экспертизы

3.4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	15.05.2019	Соколов А.В.	Входящее письмо на проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных" получены необходимые заключения ОГВ
3.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	15.05.2019	Соколов А.В.	Исходящее письмо Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных" внесен в Правительство Российской Федерации
3.6	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	10.06.2019	Соколов А.В.	Исходящее письмо Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных" внесен в Государственную Думу
3.7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2019	Соколов А.В.	Решение подписан Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных"
3.8	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.07.2019	Соколов А.В.	Решение Вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных"

3.9	Контрольная точка "Закон принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации"	-	10.07.2019	Соколов А.В.	Постановление Государственной Думой принят Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных"
3.10	Контрольная точка "Закон одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	17.07.2019	Соколов А.В.	Постановление Советом Федерации одобрен Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных"
4	Результат "Обеспечены правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке: - определен правовой статус и порядок оборота цифровых финансовых активов"	-	01.07.2019	Моисеев А.В.	Определен правовой статус и порядок оборота цифровых финансовых активов, а также порядок выпуска, учета, обращения и хранения цифровых прав
4.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	22.05.2018	Моисеев А.В.	Протокол решением рабочей группы одобрены предложения в проект федерального закона "О цифровых финансовых активах"
4.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Моисеев А.В.	Решение подписан Федеральный закон "О цифровых финансовых активах"
4.3	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	01.07.2019	Моисеев А.В.	Решение Вступил в силу Федеральный закон "О цифровых финансовых активах"

4.4	Контрольная точка "Закон принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации"	-	23.06.2019	Моисеев А.В.	Постановление Государственной Думой принят Федеральный закон "О цифровых финансовых активах"
4.5	Контрольная точка "Закон одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	28.06.2019	Моисеев А.В.	Постановление Советом Федерации одобрен Федеральный закон "О цифровых финансовых активах"
5	Результат "Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие стимулирование развития цифровой экономики, в части установления условий налогообложения НДС операций по экспорту работ, услуг, аналогичных условиям налогообложения операций по экспорту товаров"	-	01.07.2019	Трунин И.В.	Обеспечено стимулирование плательщиков НДС, оказывающих ИТ-услуги
5.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	04.02.2019	Трунин И.В.	Протокол Проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую НК РФ в целях совершенствования правового регулирования механизма обложения НДС отдельных видов операций" одобрен рабочей группой АНО "Цифровая экономика"
5.2	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	02.06.2019	Трунин И.В.	Входящее письмо На проект федерального закона получены необходимые заключения ОГВ

5.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	15.04.2019	Трунин И.В.	Решение подписан Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую НК РФ и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"
5.4	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	15.04.2019	Трунин И.В.	Решение Вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую НК РФ и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"
5.5	Контрольная точка "Закон одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	-	Трунин И.В.	Постановление Советом Федерации одобрен Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую НК РФ и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"

5.6	Контрольная точка "Закон принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации"	-	-	Трунин И.В.	Постановление Государственной Думой принят Федеральный закон "О внесении изменений в часть вторую НК РФ и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"
6	Результат "Сформированы правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием цифровой экономики в части: - унификации правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме, а также допустимости электронных доказательств; - дистанционного участия в судебном заседании; - развития инструментов электронного нотариата (изготовление нотариальных документов в электронной форме, дистанционное совершение нотариальных действий и т.д.)"	-	31.07.2019	Новак Д.В.	Закреплена возможность совершения нотариальных действий путем изготовления нотариального документа в электронном виде, Обеспечена возможность подачи жалоб, ходатайств, иных заявлений и ходатайств в электронной форме, а также допустимости электронных доказательств, дистанционного участия в судебном заседании
6.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	22.08.2018	Новак Д.В.	Протокол Проект федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" одобрен

					решением рабочей группы АНО "Цифровая экономика"
6.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	13.11.2018	Новак Д.В.	Входящее письмо проект федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" согласован с ФОИВ
6.3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	20.11.2018	Новак Д.В.	Решение проект федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" размещен для проведения независимой антикоррупционной экспертизы
6.4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	29.11.2018	Новак Д.В.	Входящее письмо на проект федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" получены необходимые заключения
6.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	29.11.2018	Новак Д.В.	Исходящее письмо проект федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" внесен в Правительство Российской Федерации

6.6	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	06.12.2018	Новак Д.В.	Исходящее письмо проект федерального закона "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" внесен в Государственную Думу
6.7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2019	Новак Д.В.	Решение Подписан Федеральный закон "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"
6.8	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.07.2019	Новак Д.В.	Решение Вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"
6.9	Контрольная точка "Закон принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации"	-	10.07.2019	Новак Д.В.	Постановление Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"
6.10	Контрольная точка "Закон одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	25.07.2019	Новак Д.В.	Постановление Федеральный закон "О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" одобрен Советом Федерации

6.11	Контрольная точка "Акт разработан"	-	24.12.2018	Новак Д.В.	Протокол Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные зак. акты РФ в части развития системы дистанционного участия в судебных заседаниях" одобрен решением Рабочей группы АНО "Цифровая экономика"
6.12	Контрольная точка "Акт разработан"	-	24.12.2018	Новак Д.В.	Протокол Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные зак. акты РФ в части унификации правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме"
6.13	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.05.2019	Новак Д.В.	Входящее письмо Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные зак. акты РФ в части развития системы дистанционного участия в судебных заседаниях" согласован с ФОИБ
6.14	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.05.2019	Новак Д.В.	Входящее письмо Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные зак. акты РФ в части унификации правил подачи

					исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме" согласован с ФОИВ
6.15	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	10.06.2019	Новак Д.В.	Исходящее письмо Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные зак. акты РФ в части унификации правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме" внесен в Государственную Думу
6.16	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	10.06.2019	Новак Д.В.	Исходящее письмо Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные зак. акты РФ в части развития системы дистанционного участия в судебных заседаниях" внесен в Государственную Думу
6.17	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2019	Новак Д.В.	Решение Подписан Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные зак. акты РФ в части развития системы дистанционного участия в судебных заседаниях"

6.18	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2019	Новак Д.В.	Решение Подписан Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные зак. акты РФ в части унификации правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме"
7	Результат нормативное регулирование цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства в том числе в части: - учета сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде ("электронная трудовая книжка"); - заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров, внедрения кадрового документооборота в электронном виде"	-	31.12.2020	Вуколов В.Л.	Внедрена электронная трудовая книжка и возможность ведения электронного кадрового документооборота
7.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.03.2020	Вуколов В.Л.	Протокол Проект федерального закона "О внесении изменений в ТК РФ и иные зак. акты РФ в части заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров, ведения кадрового документооборота в электронном виде" одобрен рабочей группой по направлению "Нормативное

					регулирование" АНО "Цифровая экономика"
7.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	17.07.2018	Вуколов В.Л.	Протокол Решением рабочей группы АНО "Цифровая экономика" одобрен проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части учета данных о трудоустройстве работников в электронном виде)"
7.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2020	Вуколов В.Л.	Входящее письмо Проект Федерального закона "О внесении изменений в ТК РФ и иные зак. акты РФ в части заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров, ведения кадрового документооборота в электронном виде" согласован с ФОИВ
7.4	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.09.2020	Вуколов В.Л.	Исходящее письмо Проект федерального закона "О внесении изменений в ТК РФ и иные зак. акты РФ в части заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров, ведения кадрового документооборота в электронном виде" внесен в Государственную Думу

7.5	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2018	Вуколов В.Л.	Входящее письмо Проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части учета данных о трудовой деятельности работников в электронном виде)" согласован с ФОИВ
7.6	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	30.11.2018	Вуколов В.Л.	Решение Проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части учета данных о трудовой деятельности работников в электронном виде)" размещен для проведения независимой антикоррупционной экспертизы.
7.7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Вуколов В.Л.	Решение Подписан Федеральный закон "О внесении изменений в ТК РФ и иные зак. акты РФ в части заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров, ведения кадрового документооборота в электронном виде"

7.8	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	09.11.2018	Вуколов В.Л.	
7.9	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	28.12.2018	Вуколов В.Л.	Исходящее письмо Проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части учета данных о трудовой деятельности работников в электронном виде)" внесен в Правительство Российской Федерации
7.10	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.05.2019	Вуколов В.Л.	Исходящее письмо Проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части учета данных о трудовой деятельности работников в электронном виде)" внесен в Государственную Думу
7.11	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2019	Вуколов В.Л.	
7.12	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.07.2019	Вуколов В.Л.	Решение Проект федерального закона "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части учета данных о трудовой деятельности работников в электронном виде)"

7.13	Контрольная точка "Закон принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации"	-	10.07.2019	Вуколов В.Л.	Постановление Федерального закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части учета данных о трудовой деятельности работников в электронном виде)" принят Государственной Думой
7.14	Контрольная точка "Закон одобрен Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации"	-	24.07.2019	Вуколов В.Л.	Постановление Федерального закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части учета данных о трудовой деятельности работников в электронном виде)"
8	Результат отраслевого регулирования, необходимое для развития цифровой экономики в части регулирования правоотношений в сфере робототехники и применения технологий искусственного интеллекта	-	31.07.2020	Шипов С.В.	Урегулированы правоотношения в сфере робототехники и применения технологий искусственного интеллекта
8.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	01.09.2019	Шипов С.В.	
8.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	20.12.2019	Шипов С.В.	
8.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	02.03.2020	Шипов С.В.	

8.4	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	18.03.2020	Шипов С.В.	
8.5	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.03.2020	Шипов С.В.	
8.6	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	09.04.2020	Шипов С.В.	
8.7	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	22.04.2020	Шипов С.В.	
8.8	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2020	Шипов С.В.	
8.9	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.07.2020	Шипов С.В.	
8.10	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.09.2019	Шипов С.В.	
8.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.11.2019	Шипов С.В.	
9	Результат "Одобрены и обеспечена реализация концепций: - комплексного правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики; - организации процесса управления изменениями в области регулирования цифровой экономики, предусматривающих расширение мероприятий федерального проекта, в том числе за счет придания гибкости"	-	30.12.2024	Шипов С.В.	Обеспечена гармонизация терминологии, используемой в различных нормативных правовых актах. Определены основные направления развития законодательства в целях его адаптации к цифровой экономике. Сформированы предложения по комплексному

	правовому регулированию цифровой экономики иными отраслями законодательства"						регулированию различными отраслями законодательства (гражданским, административным, уголовным, образовательным и трудовым и т.п.) направлений цифровой экономики. Определена организационная система сбора информации о качестве регулирования цифровой экономики и разработки, согласования и принятия соответствующих нормативных правовых актов.
9.1	Контрольная точка "Документ разработан"		-	30.06.2019	Шипов С.В.		
9.2	Контрольная точка "Документ разработан"		-	01.07.2020	Шипов С.В.		
9.3	Контрольная точка "Документ разработан"		-	01.07.2021	Шипов С.В.		
9.4	Контрольная точка "Документ разработан"		-	01.07.2022	Шипов С.В.		
9.5	Контрольная точка "Документ разработан"		-	01.07.2023	Шипов С.В.		
9.6	Контрольная точка "Документ разработан"		-	01.07.2019	Шипов С.В.		

9.7	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.07.2019	Шипов С.В.	
9.8	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.10.2020	Шипов С.В.	
9.9	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.2021	Шипов С.В.	
9.10	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.10.2022	Шипов С.В.	
9.11	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.10.2023	Шипов С.В.	
9.12	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.08.2019	Шипов С.В.	
9.13	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.07.2019	Шипов С.В.	
9.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Шипов С.В.	Протокол Рабочей группой одобрены изменения в план мероприятий федерального проекта
9.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Шипов С.В.	
9.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Шипов С.В.	

9.17	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Шипов С.В.	
9.18	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.08.2019	Шипов С.В.	
9.19	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.08.2019	Шипов С.В.	
9.20	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.08.2019	Шипов С.В.	
9.21	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.11.2024	Шипов С.В.	
9.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.12.2024	Шипов С.В.	
10	Результат "Определена позиция Российской Федерации по вопросам, способствующим развитию цифровой экономики и гармонизации подходов в этой сфере на пространстве ЕАЭС"	-	31.12.2019	Мамонов М.В.	Сформированы предложения Российской Стороны по приоритетным инициативам в рамках реализации цифровой повестки ЕАЭС, определены и запланированы действия Российской Стороны по внесению в право ЕАЭС изменений, направленных на устранение существующих в праве ЕАЭС правовых ограничений для развития цифровой экономики.
10.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	19.12.2018	Мамонов М.В.	

10.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Мамонов М.В.	
10.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	02.09.2019	Мамонов М.В.	
10.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	02.09.2019	Мамонов М.В.	
11	Результат "Сформированы правовые условия для наиболее эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики"	-	31.12.2021	Лукашевич М.Б.	Уточнен порядок оборота прав на программы для ЭВМ и определены особенности взаимоотношений совладельцев исключительного права
11.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	19.12.2018	Лукашевич М.Б.	
11.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.06.2021	Лукашевич М.Б.	
11.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	15.09.2021	Лукашевич М.Б.	
11.4	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	01.10.2021	Лукашевич М.Б.	
11.5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Лукашевич М.Б.	
11.6	Контрольная точка "Акт разработан"	-	23.01.2019	Лукашевич М.Б.	

11.7	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.06.2021	Лукашевич М.Б.	
11.8	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	15.09.2021	Лукашевич М.Б.	
11.9	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	01.10.2021	Лукашевич М.Б.	
11.10	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Лукашевич М.Б.	
12	Результат "Реализован комплекс мер по совершенствованию механизмов стандартизации"	-	31.12.2020	Бочаров О.Е.	Комплексное реформирование законодательства в области подтверждения соответствия в целях повышения конкурентоспособности российских технологий и российского бизнеса за счет применения результатов вычислительных экспериментов при проведении процедур подтверждения соответствия
12.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2019	Бочаров О.Е.	
12.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2020	Бочаров О.Е.	

12.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.11.2020	Бочаров О.Е.	
12.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2020	Бочаров О.Е.	
13	Результат "Обеспечена экспертно-аналитическая и научно-методическая поддержка уполномоченного федерального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию плана мероприятий федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	-	31.12.2024	Шипов С.В.	
13.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2023	Шипов С.В.	
13.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2024	Шипов С.В.	
13.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2020	Шипов С.В.	
13.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	15.05.2019	Шипов С.В.	

	оказания услуги (выполнения работы)"				
13.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2021	Шипов С.В.	
13.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.05.2022	Шипов С.В.	
13.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Шипов С.В.	
13.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Шипов С.В.	
13.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Шипов С.В.	
13.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	10.12.2019	Шипов С.В.	
13.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Шипов С.В.	
13.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Шипов С.В.	
13.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр	-	01.04.2023	Шипов С.В.	

	государственных заданий)"				
13.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2024	Шипов С.В.	
13.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2020	Шипов С.В.	
13.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2019	Шипов С.В.	
13.17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2021	Шипов С.В.	

13.18	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.04.2022	Шипов С.В.	
13.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2023	Шипов С.В.	
13.20	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2024	Шипов С.В.	
13.21	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2020	Шипов С.В.	

13.22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2019	Шипов С.В.	
13.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2021	Шипов С.В.	
13.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.04.2022	Шипов С.В.	
13.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Шипов С.В.	

13.26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2024	Шипов С.В.	
13.27	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	Шипов С.В.	
13.28	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2019	Шипов С.В.	
13.29	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2021	Шипов С.В.	
13.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	31.12.2022	Шипов С.В.	

	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"				
14	Результат "Подготовлены и направлены в федеральные органы исполнительной власти проекты нормативных правовых актов, концепций и документов национальной системы стандартизации, одобренные решениями Рабочей группы по нормативному регулированию АНО "Цифровая экономика", а также заключения на поступившие проекты нормативных правовых актов в федеральные органы исполнительной власти и/или в АНО "Цифровая экономика" (нарастающим итогом по отношению к предыдущему финансовому году)"	-	31.12.2024	Федулов В.В.	Подготовлены и направлены в федеральные органы исполнительной власти проекты нормативных правовых актов, концепций и документов национальной системы стандартизации, одобренные решениями Рабочей группы по нормативному регулированию АНО "Цифровая экономика", а также направлены экспертные заключения на поступившие проекты нормативных правовых актов в федеральные органы исполнительной власти и/или в АНО "Цифровая экономика", направленные на реализацию мероприятий федерального проекта.
14.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Федулов В.В.	Соглашение

14.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Федулов В.В.	Соглашение
14.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Федулов В.В.	Соглашение
14.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.07.2019	Шипов С.В.	Соглашение
14.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Федулов В.В.	Соглашение
14.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Федулов В.В.	Соглашение

14.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Федулов В.В.	Отчет
14.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	Федулов В.В.	Отчет
14.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	Федулов В.В.	
14.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	Шипов С.В.	Отчет
14.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Федулов В.В.	Отчет
14.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Федулов В.В.	Отчет
15	Результат "Обеспечены правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке: - определены порядок и формы осуществления краудфандинговой деятельности"	-	01.07.2019	Тарасенко О.В.	Урегулирована деятельность инвестиционных платформ

15.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	22.05.2019	Тарасенко О.В.	
15.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Тарасенко О.В.	
15.3	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	01.07.2019	Тарасенко О.В.	
16	Результат "Обеспечено законодательное регулирование вопросов создания и функционирования особых правовых режимов в условиях цифровой экономики ("регуляторных песочниц")"	-	31.07.2019	Шипов С.В.	Создан механизм формирования регуляторных песочниц в любой из сфер цифровой экономики
16.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	20.05.2019	Шипов С.В.	
16.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	21.05.2019	Шипов С.В.	
16.3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	24.04.2019	Шипов С.В.	
16.4	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	21.05.2019	Шипов С.В.	
16.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	10.06.2019	Шипов С.В.	
16.6	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	24.06.2019	Шипов С.В.	

16.7	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2019	Шипов С.В.	
16.8	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.07.2019	Шипов С.В.	
17	Результат "Разработан комплекс мер, направленных на стимулирование (в том числе налоговое) частных инвесторов, осуществляющих инвестиции в российские высокотехнологичные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их реализации, исходя из результативности указанных инвестиций"	-	01.07.2019	Живулин В.А.	Разработан комплекс мер, направленных на стимулирование (в том числе налоговое) частных инвесторов, осуществляющих инвестиции в российские высокотехнологичные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их реализации, исходя из результативности указанных инвестиций.
17.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	10.06.2019		
17.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	14.06.2019		
17.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019		
18	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части формирования и функционирования электронных библиотек"	-	30.11.2021	Ярилова О.С.	Определен порядок свободного использования произведений в образовательных и научных целях в электронной форме, хранящихся в библиотеках, в т.ч. без

					необходимости физического присутствия в помещении библиотеки.
18.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.02.2021	Ярилова О.С.	Протокол Сняты разногласия по законопроекту
18.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.07.2020	Ярилова О.С.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании законопроекта
18.3	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.06.2021	Ярилова О.С.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
18.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.11.2021	Ярилова О.С.	Решение Подписан федеральный закон
18.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.04.2021	Ярилова О.С.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации
19	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации"	-	30.06.2021	Шипов С.В.	1) Предусмотрена возможность поручения проведения идентификации и упрощенной идентификации любыми организациями, осуществляющими

					<p>операции с денежными средствами и иным имуществом, кредитным организациям, а в определенных случаях также иным субъектам, перечень которых установлен Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Сохранена возможность поручения кредитными организациями идентификации (упрощенной идентификации) банковским платежным агентам и аккредитованным удостоверяющим центрам.</p> <p>2) Уточнен перечень операций и лимиты по операциям, при совершении которых не требуется проведение идентификации или проводится упрощенная идентификация клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. 3) Уточнен круг организаций, которым разрешено в целях проведения упрощенной</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>идентификации подтверждать предоставленные в целях идентификации сведения, путем запроса к ГИС. Такие организации наделены правом получения согласия от клиента - физического лица на получение сведений из его профиля в ЕСИА, в том числе с использованием СМЭВ. 4) Организации, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, наделены правом получения согласия от клиента - физического лица на получение сведений из его профиля в ЕСИА, в том числе с использованием СМЭВ. Расширен круг организаций, имеющих право обновлять сведения о клиенте - физическом лице посредством ЕСИА. Создана возможность использования для обновления сведений о клиенте - юридическом лице иных негосударственных информационных систем, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.</p>
--	--	--	--	--	---

19.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.08.2020	Шипов С.В.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
19.2	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.09.2020	Шипов С.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо Внесен проект федерального закона
19.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.05.2019	Шипов С.В.	Исходящее письмо Исходящее Письмо о направлении на согласование законопроекта
19.4	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.2020	Шипов С.В.	Распоряжение Проект Федерального закона внесен в Государственную Думу
19.5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Шипов С.В.	Решение Подписан федеральный закон
20	Результат "Подготовлены с учетом анализа правоприменительной практики предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, иные законодательные акты Российской Федерации (при необходимости) в части уточнения составов уголовно наказуемых деяний, предусматривающих ответственность за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной	-	31.12.2020	Шипов С.В.	С учетом анализа правоприменительной практики подготовлены предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, иные законодательные акты Российской Федерации (при необходимости) в части уточнения составов уголовно наказуемых деяний,

	инфраструктуры Российской Федерации, и (или) дифференциации юридической ответственности за указанные правонарушения"					предусматривающих ответственность за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и (или) дифференциации юридической ответственности за указанные правонарушения.
20.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2020	Шипов С.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении на согласование	
20.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2020	Шипов С.В.	сняты разногласия	
20.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Шипов С.В.	Документ подписан	
21	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части обеспечения безналичных способов оплаты для всех организаций, осуществляющих продажу товаров через сеть "Интернет"	-	31.05.2020	Орлов М.С.	Установлена обязанность по обеспечению приема к оплате платежных карт и иных применимых безналичных средств платежа для всех без исключения организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом через сеть "Интернет".	

21.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.03.2019	Орлов М.С.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении на согласование законопроекта
21.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.05.2020	Орлов М.С.	Решение Подписан федеральный закон
21.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.07.2019	Орлов М.С.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
21.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	28.10.2019	Орлов М.С.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации
21.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.01.2020	Орлов М.С.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
22	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части установления приоритета электронной регистрации оформления результатов в области обеспечения единства измерений"	-	30.06.2020	Бочаров О.Е.	Установлен приоритет электронной регистрации (использования электронных реестров) над документарным подтверждением оформления результатов для работ в области обеспечения единства

					измерений, утверждения типа средств измерений и стандартных образцов, поверки средств измерений и придание юридической силы данной электронной регистрации.
22.1	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2020	Бочаров О.Е.	Решение Подписан федеральный закон
22.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.12.2018	Бочаров О.Е.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении на согласование законопроекта
22.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	22.03.2019	Бочаров О.Е.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
22.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.06.2019	Бочаров О.Е.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации
22.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.2019	Бочаров О.Е.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

23	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части создания правовой основы для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров (онлайн-урегулирование споров)"	-	30.09.2020	Новак Д.В.	Создана правовая основа для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров (онлайн-урегулирование споров).
23.1	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.04.2020	Новак Д.В.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
23.2	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	31.10.2019	Новак Д.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо Внесен проект федерального закона
23.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.10.2018	Новак Д.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении на согласование законопроекта
23.4	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.08.2019	Новак Д.В.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
23.5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.09.2020	Новак Д.В.	Решение Подписан федеральный закон

24	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части уточнения перечня устанавливаемых сведений об окончательном оборудовании, функционирующем без участия человека"	-	31.12.2021	Иванов О.А.	Обеспечение возможности (случаи и порядок) описания объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых моделей. Введение электронной формы выдаваемых охранных документов (патентов и свидетельств). Уточнение перечня сведений, устанавливаемых операторами связи и при необходимости предоставляемых заинтересованным лицам об окончательном оборудовании, функционирующем без участия человека (устройств интернета вещей), и/или лицах, его использующих.
24.1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	31.08.2021	Иванов О.А.	Исходящее письмо Проект акта внесен в Правительство Российской Федерации
24.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Иванов О.А.	Подписано постановление Правительства Российской Федерации
24.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2021	Иванов О.А.	Протокол Сняты разногласия по проекту акта

24.4	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2020	Иванов О.А.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании проекта акта
25	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части уточнения порядка государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, в том числе возможности их представления в форме цифровых трехмерных моделей в составе заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак"	-	31.05.2020	Тарасенко О.В.	Обеспечение возможности (случаи и порядок) описания объектов интеллектуальной собственности в форме цифровых моделей. Введение электронной формы выдаваемых охранных документов (патентов и свидетельств).
25.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2019	Тарасенко О.В.	Исходящее письмо Сняты разногласия по проекту федерального закона
25.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.05.2020	Тарасенко О.В.	Решение Подписан федеральный закон
25.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	25.10.2018	Тарасенко О.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании законопроекта
25.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.09.2019	Тарасенко О.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации

25.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.01.2020	Тарасенко О.В.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
26	Результат исследования и подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленные на установление возможности гибко оценивать риски при кредитовании банками под залог исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности"	-	31.12.2020	Шипов С.В.	Проведено исследование и разработаны предложения по исключению необходимости стопроцентного резервирования средств банками при кредитовании под залог интеллектуальной собственности при наличии рыночной оценки ее коммерческого потенциала и множества субъектов, которые могут обеспечить ее использование с целью извлечения прибыли, а также возможности привлечения заемных средств для высокотехнологичных и творческих компаний.
26.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа"	-	30.06.2020	Шипов С.В.	

26.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.08.2020	Шипов С.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении на согласование
26.3	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.10.2020	Шипов С.В.	
26.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Шипов С.В.	Отчет Подписан отчет
27	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части закрепления возможности использования распределенных реестров в сфере интеллектуальной собственности и упрощения порядка заключения лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительного права"	-	31.07.2021	Тарасенко О.В.	Обеспечена возможность: заключения сделок по распоряжению исключительным правом на объекты интеллектуальной собственности в общедоступных информационных системах, обеспечивающих сохранность и неизменность таких сведений; установления правил функционирования информационных систем их операторами, а в случае, когда федеральные органы исполнительной власти являются участниками информационных систем, представление таким органам власти полномочий устанавливать дополнительные требования к информационным

					системам; подачи заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом с использованием таких информационных систем.
27.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	29.09.2020	Тарасенко О.В.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
27.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2021	Тарасенко О.В.	Решение Подписан федеральный закон
27.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.05.2020	Тарасенко О.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании законопроекта
27.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.11.2020	Тарасенко О.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации
27.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.03.2021	Тарасенко О.В.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

28	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие адаптацию законодательства к условиям цифровой эпохи и потребностям государства в развитии человеческого капитала"	-	31.12.2022	Манилова А.Ю.	Обеспечена реализация комплекса мер, направленного на расширение возможностей использования произведений науки и культуры для стимулирования роста человеческого капитала и развития цифровой экономики в Российской Федерации. Сформирована позиция Российской Федерации для продвижения на международный уровень инициативы, включающей реформу системы охраны авторских прав с акцентом на открытие доступа к знаниям и культурным ценностям, и серию мер и программ, которые позволят установить новый баланс интересов автора и общества, в т.ч. повысить эффективность системы защиты прав авторов, как имущественных, так и неимущественных, через новые платформенные решения.
28.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	31.12.2020	Манилова А.Ю.	

28.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.08.2021	Манилова А.Ю.	Исходящее письмо Исходящее Письмо о направлении на согласование законопроекта
28.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.12.2021	Манилова А.Ю.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
28.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Манилова А.Ю.	Решение Подписан федеральный закон
28.5	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	28.02.2022	Манилова А.Ю.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации
28.6	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.06.2022	Манилова А.Ю.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
29	Результат "Утверждены документы национальной системы стандартизации в области технологии "Интернет вещей" и "Промышленный (индустриальный) интернет вещей"	-	31.12.2020	Шалаев А.П.	Разработаны документы национальной системы стандартизации в области технологии "Интернет вещей" и "Промышленный (индустриальный) интернет вещей", включая документы, регламентирующие

					использование датчиков, средств измерений и измерительных систем, обеспечивающих функционирование автоматизированных устройств и систем, реализующих эти технологии, с учетом обеспечения требований безопасности, совместимости и технологической нейтральности. Фонд национальных стандартов в области "Интернета вещей" и "Промышленного (индустриального) интернета вещей" поддерживается в актуальном состоянии.
29.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.06.2020	Шалаев А.П.	Исходящее письмо Исходящее письмо о согласовании акта
29.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.2020	Шалаев А.П.	
29.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Шалаев А.П.	Приказ Подписан приказ
30	Результат "Утверждены документы национальной системы стандартизации в области технологии "Умное производство"	-	31.12.2020	Шалаев А.П.	Разработаны национальные стандарты в области технологии "Умное производство", включая национальные стандарты, документы, регламентирующие использование датчиков,

					средств измерений и измерительных систем, обеспечивающих функционирование автоматизированных устройств и систем, реализующих эту технологию, с учетом обеспечения требований безопасности, совместимости и технологической нейтральности. Фонд национальных стандартов в области технологий "Умное производство" поддерживается в актуальном состоянии. Созданы предпосылки для разработки международных стандартов в области технологии "Умное производство" на уровне ISO/IEC.
30.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.10.2020	Шалаев А.П.	
30.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.06.2020	Шалаев А.П.	Исходящее письмо Исходящее письмо о согласовании акта
30.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Шалаев А.П.	Приказ Подписан приказ
31	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, в акты ЕАЭС (при выявлении	-	31.12.2020	Дитрих Е.И.	Определена возможность формирования в электронном виде транспортных накладных,

	необходимости) в части возможности оформления документов, опосредующих перевозку товаров, в электронной форме"				в том числе (при выявлении необходимости): 1) информация и/или признаки, которые должны присутствовать в электронной транспортной накладной; 2) порядок подписания электронных транспортных накладных способом, обеспечивающим достаточную степень защищенности документа; 3) порядок доступа к информации об электронной транспортной накладной органов государственной власти.
31.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.03.2020	Дитрих Е.И.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании
31.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.07.2020	Дитрих Е.И.	Протокол Сняты разногласия по проекту акта
31.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.10.2020	Дитрих Е.И.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта акта в Правительство Российской Федерации
31.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Дитрих Е.И.	Решение Подписано постановление Правительства Российской Федерации

32	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части взаимодействия с лицами, участвующими в исполнительном производстве"	-	31.05.2021	Новак Д.В.	Устранены правовые ограничения, связанные с электронным взаимодействием с ФССП различными участниками исполнительного производства, включая профессиональных взыскателей, посредством различных электронных каналов взаимодействия (СМЭВ, ЕПГУ, операторы ЭДО).
32.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.05.2020	Новак Д.В.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
32.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.05.2021	Новак Д.В.	Решение Подписан федеральный закон
32.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.01.2020	Новак Д.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании законопроекта
32.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	31.07.2020	Новак Д.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации
32.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.11.2020	Новак Д.В.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в

					Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
33	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части создания национальной системы управления данными (НСУД)"	-	31.05.2020	Шипов С.В.	1) В состав НСУД должны входить: управленческие, организационные и экономические механизмы, направленные на формирование и использование органами и организациями первичных и консолидированных государственных ресурсов и организацию взаимодействия органов и организаций; инфраструктура управления данными, при формировании которой учитывается функционал инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме; информационные системы, информационные ресурсы и технологические платформы, а также технические, программные, программно-аппаратные и иные средства, обеспечивающие технологическое

					формирование национальной системы управления данными, в том числе средства, обеспечивающие информационную безопасность; 2) НСУД охватывает исключительно государственные данные (данные, изначально фиксируемые, обрабатываемые в ГИС, в том числе коммерческие данные, предоставляемые государству в обязательном порядке в соответствии с действующим законодательством.
33.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.10.2019	Шипов С.В.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
33.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.08.2019	Шипов С.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании законопроекта
33.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	31.12.2019	Шипов С.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации
33.4	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	28.02.2020	Шипов С.В.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении

					законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
33.5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.05.2020	Шипов С.В.	Решение Подписан федеральный закон
34	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части перевода результатов оказания (исполнения) приоритетных государственных услуг (функций) в электронную юридически значимую форму, обеспечения приоритета записей в государственных информационных системах над бумажными правоустанавливающими документами"	-	30.06.2021	Шипов С.В.	Сформированы нормативные правовые основания для перевода результатов оказания (предоставления) приоритетных государственных услуг (функций) в юридически значимую форму (обеспечение приоритета записям в государственных информационных системах над бумажными правоустанавливающими документами), что обеспечивает: возможность для отказа от выдачи результата оказания (предоставления) услуги (функции) на бумажном носителе, сокращения случаев очного взаимодействия между получателями услуг и органами и организациями, их предоставляющими; формирование комплексных электронных услуг, в том числе по жизненным ситуациям;

					расширение электронного взаимодействия между государственными и иными органами и организациями; формирование электронного массива данных для комплексной цифровой трансформации государственных услуг (функций), достижения иных социально значимых целей.
34.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.08.2020	Шипов С.В.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
34.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Шипов С.В.	Решение Подписан федеральный закон
34.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.04.2020	Шипов С.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании законопроекта
34.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.10.2020	Шипов С.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации
34.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	28.02.2021	Шипов С.В.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу

					Федерального Собрания Российской Федерации
35	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части формирования благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий"	-	31.07.2021	Шипов С.В.	Разработан порядок и правила работы с общедоступными данными.
35.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.07.2020	Шипов С.В.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
35.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2021	Шипов С.В.	Решение Подписан федеральный закон
35.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.03.2020	Шипов С.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании законопроекта
35.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.09.2020	Шипов С.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации
35.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.2020	Шипов С.В.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации

36	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части внедрения механизма удаленной биометрической идентификации и уточнения механизма удаленной биометрической идентификации"	-	31.07.2022	Пак О.Б.	Расширен перечень финансовых операций, при которых возможна удаленная биометрическая идентификация, установлен открытый перечень используемых при идентификации биометрических данных, создан общий порядок проведения удаленной биометрической идентификации, установлены особенности проведения биометрической идентификации лиц с ограниченными возможностями. Закреплена возможность идентификации гражданина Российской Федерации с применением информационных технологий (биометрических данных) без его личного присутствия, в том числе в сфере здравоохранения, государственных услуг, электронной подписи и предоставления соответствующих услуг дистанционно.
36.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	28.02.2021	Пак О.Б.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении на согласование законопроекта

36.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.07.2021	Пак О.Б.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
36.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2022	Пак О.Б.	Решение Подписан федеральный закон
36.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.09.2021	Пак О.Б.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации
36.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	28.02.2022	Пак О.Б.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
37	Результат "Подготовлена концепция регулирования операторов связи, организаторов распространения информации в сети "интернет" в части обработки данных, идентификации, обработки сведений (информации) об абонентах и пользователях услуг, соблюдения конфиденциальности и комплексного регулирования оказания услуг пользователям, включая способы идентификации пользователей и предоставления им дополнительных услуг, оборот пользовательского оборудования"	-	31.03.2021	Иванов О.А.	Разработаны: комплексные предложения по регулированию в части недискриминационного доступа к инфраструктуре других отраслей экономики, регулирования электросвязи и услуг электросвязи; конкретные подходы к управлению трафиком; комплексные направления регулирования распространения сервисов.

					Подготовлены предложения по управлению голосовым трафиком и трафиком данных, обороту данных, комплексному регулированию оказания услуг пользователям, обороту средств связи, с целью стимулирования цифровой трансформации бизнеса, развития новых технологий и услуг, защиты интересов потребителей и государства.
37.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.05.2020	Иванов О.А.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении на согласование
37.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.11.2020	Иванов О.А.	
37.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2021	Иванов О.А.	Протокол Протокол заседания президиума Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности

38	Результат "Подготовлена концепция развития технологий машиночитаемого права"	-	31.12.2020	Шипов С.В.	Сформированы сквозные сценарии использования инструментов машиночитаемого права. Возможности применения технологий машиночитаемого права продемонстрированы на пилотных примерах. Сформированы технические и организационные возможности для внедрения технологий машиночитаемого права в информационно-аналитических системах по поддержке процессов нормотворческой и правоприменительной деятельности, включая процессы подготовки, экспертизы и межведомственного согласования проектов нормативных правовых актов. Обеспечена возможность тестирования технологий машиночитаемого права с учетом доступа к информации, формируемой и используемой в процессе подготовки проектов нормативных правовых актов. В пилотную эксплуатацию запущены первые решения в области распознавания и
----	--	---	------------	------------	---

					системного представления правовых норм, поиска противоречий, машиночитаемого описания и автоматического выделения алгоритмов планируемого и возможного правоприменения.
38.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.06.2020	Шипов С.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании проекта
38.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.09.2020	Шипов С.В.	
38.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Шипов С.В.	Протокол Протокол заседания президиума Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
39	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части установления особенностей обращения программного обеспечения, являющегося самостоятельным медицинским изделием (SaMD), а также используемым совместно с другими"	-	31.12.2020	Бойко Е.Л.	Определены критерии отнесения программного обеспечения к медицинскому. В отношении медицинского программного обеспечения (МПО) установлен отдельный правовой режим, учитывающий его

	медицинскими изделиями в целях ускоренного внедрения программных и программно-аппаратных решений в области Digital Health/mHealth в отечественное здравоохранение"				нематериальную природу, и включающий в себя отдельную процедуру доказательства эффективности и безопасности МПО, упрощенную фиксацию изменений МПО и иные параметры, которые позволяют оперативно выводить на рынок безопасные и эффективные программные продукты для медицинской отрасли, в том числе мобильные и облачные приложения.
39.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2019	Бойко Е.Л.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении на согласование законопроекта
39.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	28.02.2020	Бойко Е.Л.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
39.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.04.2020	Бойко Е.Л.	Исходящее письмо Проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации
39.4	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.07.2020	Бойко Е.Л.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу

					Федерального Собрания Российской Федерации
39.5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.12.2020	Бойко Е.Л.	Решение Подписан федеральный закон
40	Результат "Внесены изменения в Земельный кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации в части регулирования вопросов размещения линий и сооружений связи"	-	31.03.2022	Иванов О.А.	1) Земельный кодекс Российской Федерации дополнен нормой о возможности использования земель и земельных участков для размещения линий и сооружений связи вне зависимости от установленных вида или видов разрешенного использования земельных участков, если это прямо не запрещено законом; 2) Действие публичного сервитута в отдельных целях (глава 7 Земельного кодекса Российской Федерации) распространено на размещение линий и сооружений связи для организации оказания услуг связи; 3) Получение разрешения на строительство необходимо для линий связи и сооружений связи, являющихся особо опасными и технически сложными; 4) Проект рекультивации земель сельскохозяйственного назначения не требуется

					при строительстве линий связи бестраншейным способом укладки кабеля.
40.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	28.02.2021	Иванов О.А.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении на согласование законопроекта
40.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2021	Иванов О.А.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
40.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.03.2022	Иванов О.А.	Решение Подписан федеральный закон
40.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	31.08.2021	Иванов О.А.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации
40.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.10.2021	Иванов О.А.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
41	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в целях обеспечения взаимодействия единой системы межведомственного электронного"	-	31.07.2021	Паршин М.В.	1) Обеспечено взаимодействие информационных систем федеральных органов исполнительной власти, государственных

	взаимодействия (СМЭВ) с информационными системами судов"				внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов и организаций с информационными системами судов посредством Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). 2) Передача и обмен документами реализованы в машиночитаемом виде.
41.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	15.07.2020	Паршин М.В.	Протокол Сняты разногласия
41.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2021	Паршин М.В.	Решение Подписан Федеральный закон
41.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.01.2020	Паршин М.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании законопроекта
41.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.10.2020	Паршин М.В.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации

41.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.01.2021	Паршин М.В.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
42	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части закрепления порядка раскрытия данных об используемом в рамках интернета вещей оборудовании"	-	31.03.2022	Иванов О.А.	Определены принципы и/или порядок раскрытия данных об используемом в рамках интернета вещей оборудовании, своевременного подключения к сети "Интернет" и безопасного функционирования устройств.
42.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.08.2021	Иванов О.А.	Исходящее письмо Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен на согласование
42.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2021	Иванов О.А.	Протокол Сняты разногласия
42.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	31.01.2022	Иванов О.А.	Исходящее письмо Проект постановления Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации
42.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.03.2022	Иванов О.А.	Решение Подписано постановление Правительства Российской Федерации

					Федерации
43	Результат "Разработан комплекс предложений по стимулированию взаимодействия операторов электронного документооборота (ЭДО)"	-	31.05.2021	Паршин М.В.	Подготовлены предложения по стимулированию взаимодействия операторов электронного документооборота (ЭДО), в том числе в части: 1) обязанности операторов ЭДО заключать договор о взаимодействии с любым другим оператором ЭДО, либо присоединиться к роуминговому оператору в соответствии с Правилами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации; 2) публичности договора оператора ЭДО и роумингового оператора о присоединении к нему системы другого оператора ЭДО; 3) возможности определения постановлением Правительства Российской Федерации правил взаимодействия операторов ЭДО, а также возможности их подключения к единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

43.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.01.2021	Паршин М.В.	Исходящее письмо Документ направлен на согласование
43.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.03.2021	Паршин М.В.	
43.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.05.2021	Паршин М.В.	Отчет Отчет подписан и утвержден
44	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части определения состава сведений, составляющих тайну связи"	-	31.07.2022	Иванов О.А.	Устранено расширительное толкование понятия, определяющего тайну связи (в т.ч. на основе сложившейся судебной практики), уточнен порядок передачи третьим лицам сведений, составляющих тайну связи.
44.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	22.06.2021	Иванов О.А.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
44.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2022	Иванов О.А.	Решение Подписан федеральный закон
44.3	Контрольная точка "Акт разработан"	-	31.12.2020	Иванов О.А.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании законопроекта
44.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.10.2021	Иванов О.А.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта

					федерального закона в Правительство Российской Федерации
44.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	28.02.2022	Иванов О.А.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
45	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части обеспечения возможности осуществления экспертизы по существу внешними по отношению к органу по интеллектуальной собственности экспертами"	-	31.07.2022	Тарасенко О.В.	Создана возможность оказания услуг по проведению предварительного информационного поиска и предварительной оценке патентоспособности российскими научными и (или) образовательными организациями, не подведомственными федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
45.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.09.2020	Тарасенко О.В.	Исходящее письмо Исходящее письмо о направлении законопроекта на согласование
45.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.05.2021	Тарасенко О.В.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона

45.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2022	Тарасенко О.В.	Решение Подписан федеральный закон
45.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.10.2021	Тарасенко О.В.	Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в Правительство Российской Федерации
45.5	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.01.2022	Тарасенко О.В.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
46	Результат "Утвержден нормативный правовой акт, обеспечивающий совершенствование досудебного порядка разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности"	-	31.03.2022	Тарасенко О.В.	Сокращены сроки рассмотрения споров в сфере интеллектуальной собственности.
46.1	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.01.2022	Тарасенко О.В.	
46.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.06.2021	Тарасенко О.В.	Исходящее письмо Проект приказа направлен на согласование
46.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.03.2022	Тарасенко О.В.	Решение Подписан ведомственный приказ

47	Результат "Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на усовершенствование требований к формированию инфраструктуры связи в зданиях и сооружениях (в т.ч. многоквартирных жилых домах)"	-	30.04.2021	Иванов О.А.	1) Определена инфраструктура связи в качестве обязательной при создании (реконструкции) зданий и сооружений (в т.ч. многоквартирных жилых домов), в т.ч. за счет средств бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований; 2) Установлен унифицированный, недискриминационный порядок доступа к объектам государственной и муниципальной собственности для целей размещения линии связи и средств связи как на внешних поверхностях, так и внутри соответствующих объектов.
47.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.01.2020	Иванов О.А.	Исходящее письмо Направлено письмо о согласовании законопроекта
47.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	30.06.2020	Иванов О.А.	Протокол Сняты разногласия по проекту федерального закона
47.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	30.08.2020	Иванов О.А.	Исходящее письмо Направлено письмо о внесении проекта федерального закона в

					Правительство Российской Федерации
47.4	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	30.10.2020	Иванов О.А.	Распоряжение Принято распоряжение Правительства Российской Федерации о внесении законопроекта в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
47.5	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.04.2021	Иванов О.А.	Решение Подписан федеральный закон

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта
"Нормативное регулирование цифровой среды"

Федеральный проект "Нормативное регулирование цифровой среды" призван создать систему правового регулирования цифровой экономики, основанную на гибком подходе в каждой сфере, а также внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий. Для этого планируется достичь следующих результатов:

1.1. Созданы правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия в части

- уточнения правового статуса удостоверяющих центров, установления унифицированных требований к универсальной (единой) усиленной квалифицированной электронной подписи;
- расширения возможностей и способов идентификации

1.2. Созданы правовые условия для формирования сферы электронного гражданского оборота в части:

- определения совершаемых в письменной (электронной) форме сделок, автоматизированных ("самоисполняемых") договоров;
- процедур хранения электронных документов, создания, хранения и использования электронных дубликатов (электронных образов) бумажных документов

1.3. Обеспечены благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка обезличивания персональных данных, условий и порядка их использования, уточнения ответственности за их ненадлежащую обработку, порядка получения согласия на их обработку

1.4. Обеспечены правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке: определен правовой статус и порядок оборота цифровых финансовых активов товаров;

- налогового стимулирования частных инвесторов, осуществляющих инвестиции в российские высокотехнологичные проекты

1.6. Сформированы правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием цифровой экономики в части

- унификации правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме, а также допустимости электронных доказательств;
- дистанционного участия в судебном заседании;

- развития инструментов электронного нотариата (изготовление нотариальных документов в электронной форме, дистанционное совершение нотариальных действий и т.д.)

1.7. Обеспечено нормативное регулирование цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства в том числе в части:

- учета сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде ("электронная трудовая книжка");

- заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров, внедрения кадрового документооборота в электронном виде

1.8. Сформировано отраслевое регулирование, необходимое для развития цифровой экономики в части регулирования правоотношений в сфере робототехники и применения технологий искусственного интеллекта

1.9. Одобрены и обеспечена реализация концепций:

- комплексного правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики;

- организации процесса управления изменениями в области регулирования цифровой экономики, предусматривающих расширение мероприятий федерального проекта, в том числе за счет придания гибкости правовому регулированию цифровой экономики иными отраслями законодательства

1.10. Определена позиция Российской Федерации по вопросам, способствующим развитию цифровой экономики и гармонизации подходов в этой сфере на пространстве ЕАЭС

1.11. Сформированы правовые условия для наиболее эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики

1.12. Реализован комплекс мер по совершенствованию механизмов стандартизации

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

1.16. Обеспечено законодательное регулирование вопросов создания и функционирования особых правовых режимов в условиях цифровой экономики ("регуляторных песочниц")

Достижение обозначенных результатов позволит снять первоочередные регуляторные барьеры, препятствующие развитию и функционированию цифровой экономики в перечисленных выше сферах.

Также будут исследоваться и внедряться механизмы формирования и использования машиночитаемых норм, технологий искусственного интеллекта, обработки больших данных и иных технологий в целях автоматизации и повышения эффективности системы правоприменения.

Кроме того, будет производиться работа над концептуальными вопросами, в том числе над возможностью создания более эффективной системы управления изменениями, развития регуляторных песочниц.

В результате снятия первоочередных регуляторных барьеров и реализации комплексных перспективных мероприятий будет создана система нормативного регулирования, позволяющая оперативно: 1) выявлять проблемы регулирования, в том числе пробелы в регулировании, излишнее регулирование, конфликты регулирования и иные, 2) вырабатывать, обсуждать необходимые управленческие решения и моделировать их воздействие на

общественные отношения, 4) оформлять управленческие решения в тексты проектов нормативных правовых актов и обсуждать их, 5) принимать нормативно-правовые акты, 6) мониторить практическую реализацию принятых решений и нормативно-правовых актов, 7) вносить необходимые корректировки.

Планируемые показатели федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" достигаются путем функционирования сложившейся системы управления национальной программой "Цифровая экономика Российской Федерации", определенной постановлением Правительства РФ от 02.03.2019 N "О системе управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". В соответствии с данной системой важная роль в процессах нормативного регулирования цифровой экономики отведена бизнесу как на стадии разработки нормативных правовых актов, так и на всех последующих стадиях: согласование с федеральными органами исполнительной власти, обсуждение в правительстве РФ, получение заключения Государственно-правового управления Президента России и иных органов, принятие Правительством, Государственной Думой РФ, Советом Федерации. Роль бизнеса заключается в посильном выявлении регуляторных барьеров, разработке управленческих и регуляторных решений, оценке предлагаемых решений.

Аналогичным образом выстроена и работа в отношении нормативных правовых актов, которые разработаны вне федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды". Подобные акты и проекты отзывов Правительства РФ на них в обязательном порядке получают заключение соответствующих центров компетенций и рабочей группы АНО "Цифровая экономика"

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация разделов дана в соответствии с официальным текстом документа.

3. Участники федерального проекта

N п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель федерального проекта	Федулов В.В.	Заместитель Министра	Решетников М.Г.	100
2	Администратор федерального проекта	Лебедев А.О.	Директор департамента		100
2	Администратор федерального проекта	Минаев А.В.	Заместитель директора департамента		100
Созданы правовые условия для формирования единой цифровой среды доверия в части: - уточнения правового статуса удостоверяющих центров, установления унифицированных требований к универсальной (единой) усиленной квалифицированной электронной подписи; - расширения возможностей и способов идентификации					
3	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Пак О.Б.	Статс-секретарь - заместитель Министра цифрового	Шадаев М.И.	100

			развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		
Созданы правовые условия для формирования сферы электронного гражданского оборота в части: - определения совершаемых в письменной (электронной) форме сделок, автоматизированных ("самоисполняемых") договоров; - процедур хранения электронных документов, создания, хранения и использования электронных дубликатов (электронных образов) бумажных документов					
4	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шипов С.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Орешкин М.С.	0
Обеспечены благоприятные правовые условия для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий, в части установления порядка обезличивания персональных данных, условий и порядка их использования, уточнения ответственности за их ненадлежащую обработку, порядка получения согласия на их обработку					
5	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Соколов А.В.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Шадаев М.И.	100
Обеспечены правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке: - определен правовой статус и порядок оборота цифровых финансовых активов					
6	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Моисеев А.В.	Заместитель Министра финансов Российской Федерации		100
Приняты нормативные правовые акты, обеспечивающие стимулирование развития цифровой экономики, в части установления условий налогообложения НДС операций по экспорту работ, услуг, аналогичных условиям налогообложения операций по экспорту товаров					
7	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Трунин И.В.	заместитель Министра финансов Российской Федерации		100
8	Участник федерального проекта	Трунин И.В.	заместитель Министра финансов Российской Федерации		100

Сформированы правовые условия в сфере судопроизводства и нотариата в связи с развитием цифровой экономики в части: - унификации правил подачи исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а также иных заявлений и ходатайств в электронной форме, а также допустимости электронных доказательств; - дистанционного участия в судебном заседании; - развития инструментов электронного нотариата (изготовление нотариальных документов в электронной форме, дистанционное совершение нотариальных действий и т.д.)					
9	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Новак Д.В.	Заместитель Министра юстиции Российской Федерации		100
Обеспечено нормативное регулирование цифрового взаимодействия предпринимательского сообщества и государства в том числе в части: - учета сведений о трудовой деятельности работника в электронном виде ("электронная трудовая книжка"); - заключения, изменения, расторжения и хранения трудовых договоров, внедрения кадрового документооборота в электронном виде					
10	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Вуколов В.Л.	Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации	Котяков А.О.	100
Сформировано отраслевое регулирование, необходимое для развития цифровой экономики в части регулирования правоотношений в сфере робототехники и применения технологий искусственного интеллекта					
11	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шипов С.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Орешкин М.С.	0
Одобрены и обеспечена реализация концепций: - комплексного правового регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики; - организации процесса управления изменениями в области регулирования цифровой экономики, предусматривающих расширение мероприятий федерального проекта, в том числе за счет придания гибкости правовому регулированию цифровой экономики иными отраслями законодательства					
12	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шипов С.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Орешкин М.С.	0
Определена позиция Российской Федерации по вопросам, способствующим развитию цифровой экономики и гармонизации подходов в этой сфере на пространстве ЕАЭС					

13	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Мамонов М.В.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		100
Сформированы правовые условия для наиболее эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности в условиях цифровой экономики					
14	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Лукашевич М.Б.	Стас-секретарь - заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации		100
Реализован комплекс мер по совершенствованию механизмов стандартизации					
15	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бочаров О.Е.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В.	100
Обеспечена экспертно-аналитическая и научно-методическая поддержка уполномоченного федерального органа исполнительной власти, ответственного за реализацию плана мероприятий федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"					
16	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шипов С.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Орешкин М.С.	0
Подготовлены и направлены в федеральные органы исполнительной власти проекты нормативных правовых актов, концепций и документов национальной системы стандартизации, одобренные решениями Рабочей группы по нормативному регулированию АНО "Цифровая экономика", а также заключения на поступившие проекты нормативных правовых актов в федеральные органы исполнительной власти и/или в АНО "Цифровая экономика" (нарастающим итогом по отношению к предыдущему финансовому году)					
17	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Федулов В.В.	Заместитель Министра	Решетников М.Г.	100
Обеспечены правовые условия для внедрения и использования инновационных технологий на финансовом рынке: - определены порядок и формы осуществления краудфандинговой деятельности					

18	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Тарасенко О.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		100
Обеспечено законодательное регулирование вопросов создания и функционирования особых правовых режимов в условиях цифровой экономики ("регуляторных песочниц")					
19	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шипов С.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Орешкин М.С.	0
Разработан комплекс мер, направленных на стимулирование (в том числе налоговое) частных инвесторов, осуществляющих инвестиции в российские высокотехнологичные проекты субъектов малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их реализации, исходя из результативности указанных инвестиций					
20	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Живулин В.А.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		100
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части формирования и функционирования электронных библиотек					
21	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Ярилова О.С.	Заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В.Р.	100
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации					
Подготовлены с учетом анализа правоприменительной практики предложения о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации, иные законодательные акты Российской Федерации (при необходимости) в части уточнения составов уголовно наказуемых деяний, предусматривающих ответственность за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, и (или) дифференциации юридической ответственности за указанные правонарушения					
23	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шипов С.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Орешкин М.С.	0

Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части обеспечения безналичных способов оплаты для всех организаций, осуществляющих продажу товаров через сеть "Интернет"					
24	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Орлов М.С.	Статс-секретарь - заместитель руководителя		100
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части установления приоритета электронной регистрации оформления результатов в области обеспечения единства измерений					
25	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бочаров О.Е.	Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации	Мантуров Д.В.	100
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части создания правовой основы для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров (онлайн-урегулирование споров)					
26	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Новак Д.В.	Заместитель Министра юстиции Российской Федерации		100
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части уточнения перечня устанавливаемых сведений об окончательном оборудовании, функционирующем без участия человека					
27	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Иванов О.А.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Шадаев М.И.	100
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части уточнения порядка государственной регистрации объектов интеллектуальной собственности, в том числе возможности их представления в форме цифровых трехмерных моделей в составе заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак					
28	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Тарасенко О.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		100

Проведено исследование и подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты, направленные на установление возможности гибко оценивать риски при кредитовании банками под залог исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности					
29	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шипов С.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Орешкин М.С.	0
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части закрепления возможности использования распределенных реестров в сфере интеллектуальной собственности и упрощения порядка заключения лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительного права					
30	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Тарасенко О.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		100
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие адаптацию законодательства к условиям цифровой эпохи и потребностям государства в развитии человеческого капитала					
31	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Манилова А.Ю.	Статс-секретарь - заместитель Министра культуры Российской Федерации	Мединский В.Р.	100
Утверждены документы национальной системы стандартизации в области технологии "Интернет вещей" и "Промышленный (индустриальный) интернет вещей"					
32	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шалаев А.П.	Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии		100
Утверждены документы национальной системы стандартизации в области технологии "Умное производство"					
33	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шалаев А.П.	Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии		100

Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, в акты ЕАЭС (при выявлении необходимости) в части возможности оформления документов, опосредующих перевозку товаров, в электронной форме					
34	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Дитрих Е.И.	Министр транспорта Российской Федерации	Акимов М.А.	100
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части взаимодействия с лицами, участвующими в исполнительном производстве					
35	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Новак Д.В.	Заместитель Министра юстиции Российской Федерации		100
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части создания национальной системы управления данными (НСУД)					
36	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шипов С.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Орешкин М.С.	0
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части перевода результатов оказания (исполнения) приоритетных государственных услуг (функций) в электронную юридически значимую форму, обеспечения приоритета записей в государственных информационных системах над бумажными правоустанавливающими документами					
37	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шипов С.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Орешкин М.С.	0
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части формирования благоприятных правовых условий для сбора, хранения и обработки данных с использованием новых технологий					
38	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шипов С.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Орешкин М.С.	0
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части внедрения механизма удаленной биометрической идентификации и уточнения механизма удаленной биометрической идентификации					

39	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Пак О.Б.	Статс-секретарь - заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Шадаев М.И.	100
Подготовлена концепция регулирования операторов связи, организаторов распространения информации в сети "интернет" в части обработки данных, идентификации, обработки сведений (информации) об абонентах и пользователях услуг, соблюдения конфиденциальности и комплексного регулирования оказания услуг пользователям, включая способы идентификации пользователей и предоставления им дополнительных услуг, оборот пользовательского оборудования					
40	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Иванов О.А.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Шадаев М.И.	100
Подготовлена концепция развития технологий машиночитаемого права					
41	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Шипов С.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	Орешкин М.С.	0
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части установления особенностей обращения программного обеспечения, являющегося самостоятельным медицинским изделием (SaMD), а также используемым совместно с другими медицинскими изделиями в целях ускоренного внедрения программных и программно-аппаратных решений в области Digital Health/mHealth в отечественное здравоохранение					
42	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Бойко Е.Л.	Заместитель Министра	Скворцова В.И.	100
Внесены изменения в Земельный кодекс Российской Федерации и Градостроительный кодекс Российской Федерации в части регулирования вопросов размещения линий и сооружений связи					
43	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Иванов О.А.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых	Шадаев М.И.	100

			коммуникаций Российской Федерации		
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в целях обеспечения взаимодействия единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) с информационными системами судов					
44	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Паршин М.В.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Шадаев М.И.	100
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части закрепления порядка раскрытия данных об используемом в рамках интернета вещей оборудовании					
45	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Иванов О.А.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Шадаев М.И.	100
Разработан комплекс предложений по стимулированию взаимодействия операторов электронного документооборота (ЭДО)					
46	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Паршин М.В.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Шадаев М.И.	100
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части определения состава сведений, составляющих тайну связи					
47	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Иванов О.А.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Шадаев М.И.	100

Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации в части обеспечения возможности осуществления экспертизы по существу внешними по отношению к органу по интеллектуальной собственности экспертами					
48	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Тарасенко О.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		100
Утвержден нормативный правовой акт, обеспечивающий совершенствование досудебного порядка разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности					
49	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Тарасенко О.В.	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации		100
Внесены изменения в нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на усовершенствование требований к формированию инфраструктуры связи в зданиях и сооружениях (в т.ч. многоквартирных жилых домах)					
50	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Иванов О.А.	Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Шадаев М.И.	100
